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Будь-яка діяльність людини має вплив на навколишнє середо-
вище. Існує багато шляхів негативного впливу, основними з них є за-
бруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунту. У наш час спостері-
гається зростання як числа автотранспортних підприємств (АТП), так 
і кількості транспортних засобів, що знаходяться на їх балансі. Під 
час своєї діяльності, підприємство є джерелом постійної екологічної 
небезпеки. Це приводить до необхідності реалізації на АТП проектів, 
що спрямовані на подолання наслідків від негативного впливу підпри-
ємства на довкілля.  
У моногрвфії розглядається діяльність АТП, що займаються ва-
нтажними перевезеннями та перевезеннями пасажирів. АТП функці-
онують під одним управлінням на відміну від автотранспорту, що 
знаходиться у приватній власності. Отже, АТП можуть бути виконав-
цями проектів, які спрямовані на подолання наслідків техногенного 
впливу на довкілля.  
За оцінками експертів Україна зможе відмовитись від викорис-
тання автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння у 2040 році. 
Саме це підкреслює актуальність дисертаційної роботи на цей час. 
Адже, по-перше, дуже важливо звести до мінімуму негативний вплив, 
який завдає навколишньому середовищу діяльність АТП. По-друге, 
якщо підприємство проводить сприятливу екологічну політику для 
навколишнього середовища, йому не загрожують санкції після прове-
дення екологічної експертизи та моніторингу управлінськими ор-
ганами. По-третє, на державному рівні було затверджено «Транспор-
тну стратегію України на період до 2020 р.». Ця стратегія передбачає 
гармонізацію економічної, соціальної та екологічної складової у тра-
нспортному комплексі України.  
Отже, функціонування АТП значно впливає на екологічний стан 
країни та є джерелом виникнення таких екологічних факторів як ви-
киди вихлопних газів, шум, тепловий вплив, низькочастотні вібрації, 
забруднення території паливно-мастильними матеріалами. Так у міс-
цях, де знаходиться велика кількість автомобілів, утворюється “смог” 
і це тільки один з негативних факторів, що виникають при функціо-
нуванні АТП та роботі автомобільного транспорту під його керівниц-
твом.  
Значний внесок у становлення і розвиток теоретичних засад уп-
равління портфелем проектів зробили Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., 
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Дружинін Є.А., Кононенко І.В., Малєєва О.В., Шостак І.В., Нефьодов 
Л.І. Питання управління проектами екологічної спрямованості висві-
тлено у роботах таких відомих вітчизняних учених, як Хрутьба В.О., 
Руденко С.В. та зарубіжних фахівців Мочал Т. (Mochal T.), Краснофф 
А. (Krasnoff A.), Еід М. (Eid M.).  
Аналіз існуючих праць показав, що вченими представлено мето-
ди оцінки екологічної обстановки, які присвячені окремим екологіч-
ним факторам, але проблеми, що виникають на АТП, не розглядають-
ся комплексно.  
Таким чином, пошук шляхів зниження негативного впливу дія-
льності АТП на навколишнє середовище за рахунок розробки моде-
лей та методів управління портфелем проектів забезпечення екологі-






АНАЛІЗ РОЛІ І МІСЦЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧ-
НИХ НОРМ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 
 
1.1. Аналіз факторів техногенного впливу автомобільно-
транспортного підприємства на навколишнє середовище 
 
 
Нині автомобільний транспорт зайняв стійке місце в соціальній 
сфері життєдіяльності людини. Нам важко уявити життя без викорис-
тання автомобільного транспорту. На жаль, поряд з позитивними яко-
стями, які надає використання транспортних засобів, також існує до-
сить велика кількість негативних факторів. Основним з них є неспри-
ятливий вплив на навколишнє середовище (НС). 
Негативний вплив на НС від підприємств пов’язаний з багатьма 
факторами, серед яких – експлуатація, ремонт і обслуговування авто-
мобілів (рис 1.1). Фактори поділяються на: забруднення атмосфери, 
забруднення гідросфери, забруднення літосфери відходами виробни-
цтва і різний негативний енергетичний вплив [1]. 
Негативний вплив рухомого складу АТП на НС полягає у вико-
ристанні двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Під час роботи дви-
гун поглинає кисень і виділяє вихлопні гази, які негативно впливають 
на НС. Нераціональне використання речовин, які застосовуються при 
догляді за двигунами, також забруднюють НС [2]. 
Під час роботи ДВЗ спалюють велику кількість палива, що і за-
вдає шкоди НС, і в першу чергу атмосфері. В основному значна кіль-
кість автомобілів зосереджена у великих містах. Тому міське повітря 
збіднене на кисень і забруднене продуктами горіння. Екосистема в 
місцях скупчення автомобілів порушується, через шкідливі викиди 
автомобільним транспортом, зеленим насадженням не під силу пере-
робити накопичену в атмосфері кількість СО2 [3]. 
Як наслідок – це сприяє прояву «парникового ефекту». Накопи-
чення на землі СО2 та інших викидів утворюють щільний екран, кот-
рий зменшує відображення енергії і як наслідок підвищується серед-
ня температура повітря. Це призводить до танення льодовиків і зато-





























Рисунок 1.1 – Класифікація джерел техногенного впливу АТП 
на навколишнє середовище 
 
У значній мірі забруднення атмосфери відбувається за рахунок 
діяльності автотранспорту. Зараз кількість автомобілів безперервно 
збільшується, автомобіль сам по собі не є токсичним, забруднення 
виникають тільки під час роботи машин. Найбільше забруднень від 
автотранспорту накопичується в житлових районах. Забруднення ма-
ють прямий вплив на зростання зелених насаджень, дихання тварин, 
життя людей [4]. Як зазначалося раніше, АТП знаходиться під одним 
управлінням і може бути виконавцем ПЗЕН. Саме тому процеси уп-
равління портфелем ПЗЕН на АТП і є об’єктом нашого дослідження. 
У процесі згоряння паливних рідин відбувається викид таких 
речовин у великій кількості: 
































1. Оксиди вуглецю – токсичні. Якщо людина буде вдихати цей 
газ навіть в невеликій концентрації, то можливе отруєння, і як наслі-
док – непритомність. Оксид вуглецю вражає кору головного мозку 
людини, викликаючи незворотні розлади нервової системи. 
2. При згорянні паливних рідин також відбувається викид в ат-
мосферу твердих частинок, які при вдиханні людиною можуть спри-
чинити порушення роботи багатьох внутрішніх органів, і в першу 
чергу органів дихання. Крім того, ці елементи чинять негативний 
вплив на НС, зокрема, на водойми. Також утворюється пил, котрий 
перешкоджає росту рослин. 
3. SO2 – діоксид сірки, або сірчистий ангідрид. Допустимою но-
рмою концентрації SO2 в повітрі – 0,01 мг/л (г/м3). Оскільки не зав-
жди дані норми дотримуються, а в деяких промислових районах кон-
центрація досягає 0,03 мг/л (г/м3), то у мешканців можуть прогресу-
вати наступні хвороби: на загальному фоні хвороб знижується імуні-
тет, виникає кашель, кон’юнктивіт, розвивається порушення функції 
дихальних шляхів. Дані хвороби виникають через те, що сірчастий 
ангідрид уражає слизову оболонку, органи дихання. 
4. H2S – сульфід водню. Допустимою концентрацією є 0,01г/м3. 
Сірководень є значно небезпечною речовиною оскільки при підвище-
ній концентрації він уражую центральну нервову діяльність людини, 
котра є основою діяльності соматичної та вегетативної систем, сим-
патика та парасимпатика людини значно знижує свою функцію. Та-
кож є небезпечним H2S + H2О, даний розчин викликає наступні хво-
роби: екзему, сльозотечу. 
5. Найбільш травмованими є населення великих міст, де знахо-
диться велика кількість автотранспорту. У вихлопних автомобільних 
газах містяться ароматичні з’єднання. Це призводить до порушень 
нервової діяльності, головного болю, ламкості кровоносних судин, 
лейкозу тощо. 
6. Бензапірен. Дуже канцерогенна речовина, що може викликати 
мутаційні зміни в організмі людини. 
7. Формальдегід. Має сильну токсичну дію, впливаючи на нер-
вову систему людини та багато органів і викликає незворотні наслід-
ки для її здоров’я [1]. 
Вплив атмосферних опадів – це води, що змінили, після викори-
стання в технологічному процесі, свої фізико-хімічні властивості і 
потребують відведення, подальшого очищення, охолодження [4]. 
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Дані стічні води мають побутовий характер походження, а саме: 
утворюються з приміщень де знаходиться їдальня або душові кабіни 
та адміністративні приміщення. Забруднені речовини для стічних вод 
можуть знаходитися в розчиненому, нерозчиненому і колоїдному 
станах.  
Під час мийки автомобілів та їх деталей, наприклад паливної си-
стеми,  з’являються відпрацьовані технологічні розчини. Вони відно-
сяться до виробничих стічних вод. Рідкі відходи складають основну 
частину забруднень стічних вод (додаток В).  
Тверді відходи відносяться до відходів, що утворилися в резуль-
таті виробничої діяльності та складаються з відходів металів, паперу, 
абразивів, флюсів та ін. До рідких відходів відносяться осади стічних 
вод підприємства після їх очистки, а також шлами після мокрого 
очищення вентиляційних викидів [5]. 
Виробничий процес з ремонту та обслуговування автомобілів 
також є джерелом енергетичних впливів: шуму і вібрації (ковальські 
ділянки), теплового випромінювання (ділянки сушки автомобіля піс-
ля фарбування), електромагнітного та ультрафіолетового випроміню-
вання (ділянки зварювання, фарбування в електростатичному полі) та 
ін. 
Основними відходами таких підприємств є рідкі, що скидаються 
в поверхневі і стічні води (розчинники, нафтопродукти, суспензії), і 
тверді, що вивозяться для поховання на полігони та сміттєзвалища 
або ті, що передаються на переробку та захоронення іншим підпри-
ємствам, або використовуються для власних потреб. 
Розглянемо більш детально вплив технологічного виробництва 
автотранспортного підприємства на забруднення навколишнього се-
редовища. 
Функціональна зона мийки автотранспорту забезпечена відстій-
никами та засобами що збирають нафту. Стічні води що по регламен-
ту можуть зливатись у міську каналізацію повинні спочатку потрапи-
ти на споруди механічного очищення.  
Мийка автомобільного транспорту на підприємствах здійсню-
ється у боксах технічною водою. Це вода, яку беруть з верхньокрей-
дяного водоносного горизонту. Миють транспортні засоби автошам-
пунями. Бруд збирають в 220-літрові бочки.  
З мийки утворений відхід це шлам. Його вивозять на полігон за-
хоронення твердих побутових відходів (ТПВ).  
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Функціональна зона ремонту паливної апаратури забруднює на-
вколишнє середовище природною витяжкою з ділянки. У цій зоні 
шкідливим виділенням є гас, котрим миють деталі автотранспорту. 
Відходи, що утворюються у цій зоні вивозяться на полігон ТПВ. 
До відходів можна віднести абразивно-металевий пил та зношені аб-
разивні круги. 
У функціональній зоні вулканізації проводиться ремонт камер 
автотранспорту. Для цього використовують вулканізаційний прес. За 
рік для вулканізації використовується значна кількість гуми, прибли-
зно 5 кг.  
У функціональній зоні вулканізації виділяються наступні шкід-
ливі речовини: ізобутилен, SO2, С2Н4, HCl, CO2. 
У функціональній зоні фарбування автомобілів відбувається 
шпаклівка пошкоджених частин автомобілів, потім ґрунтовка, а далі 
фарбування частин автомобілів. Шкідливими речовинами є розчин-
ник та ксилол. 
Функціональна зона мідницького цеху забезпечує проведення 
припоєм олов’яно-свинцевим 40 пайку радіаторів та трубопроводів. 
Паяння проводиться паяльною лампою, що наповнюється бензином. 
Витрата бензину складає 0,1 т/рік [4]. 
Шкідливі речовини що виділяються: бенз (а) пірен, свинець, NO, 
CO2, SO2. 
Столярна ділянка забезпечує обробку деревини. Шкідлива речо-
вина на даній функціональній зоні це деревинний пил. Проводиться 
його очистка в циклоні з ККД = 94,3%. 
У функціональній зоні електро- та газозварювання проводиться 
газозварювання в середовищі ацетилену. 
Небезпечні речовини що виділяються при зварюванні, наступні: 
FeO, Mn, NO. 
Функціональні зони: автомобільної заправки та складу паливно-
мастильних матеріалів необхідні для знаходження паливно-
мастильних матеріалів і дозаправки автомобільного транспорту. 
Шкідливими матеріалами у цих зонах є бензин та дизпаливо. 
Негативний вплив на НС відбувається під час змінювання  ємностей 
для зберігання паливно-мастильних матеріалів та заправці автотранс-
порту. 
Функціональна зона акумуляторна, необхідна для виготовлення 
електроліту та подальшій зарядці акумуляторів. Шкідливою речови-
ною є виділення сірчаної кислоти.  
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Акумуляторна зона містить стенд для перевірки генераторів і 
стартерів. Відходи не утворюються. 
Зона відкритої стоянки автотранспорту надає площу для стоянки 
автомобілів які знаходяться у власності підприємства та працюють на 
бензині, дизпалеві та газі. 
Забруднення навколишнього середовища виникає у моменті 
прогрівання двигунів внутрішнього згорання, а також під час одноча-
сного старту великої кількості  автомобілів на обмеженій території 
[4]. 
Функціональна зона адміністративно-побутових приміщень не 
завдає вагомої шкоди навколишньому середовищу. В основному її 
складають відходи від відпрацьованих ламп, люмінесцентні пакують 
в ящики, а розжарювання вивозять на полігон ТПВ. Оскільки, прак-
тично завжди на виробничих приміщеннях підприємства та його те-
риторії використовують змішане освітлення. 
Крім впливу, пов’язаного з наслідками згоряння паливних рідин, 
АТП спричиняють й інший негативний вплив на НС та на людину. 
Автомобілі мають значний вплив шуму на людину. 
Шуми, що з’являються при роботі двигуна автомобіля, викли-
кають у людини надмірну втому, що може бути приводом до різних 
психічних і нервових розладів. Крім того, постійний вплив шуму мо-
же помітно скоротити життя людини. Постійні шуми заважають лю-
дям здійснювати необхідні дії, такі як сон, відпочинок, плідна робота 
тощо. На поширення рівня шуму впливають також кліматичні і при-
родні фактори. Так, наприклад, в зоні, що насичена зеленими наса-
дженнями, шум поширюється набагато меншою концентрацією, ніж, 
наприклад, в місті. Саме тому жителі міст відчувають часто постійну 
втому. Рівень шумового фону вимірюється в децибелах. За нормами 
для людини цей рівень не повинен перевищувати порогу в 40 деци-
бел, в сучасному ж світі він часто переступає поріг в 100 децибел. 
Таким чином, на основі проведеного аналізу АТП діє негативно 
на навколишнє середовище і на людину. Необхідно намагатися ско-
ротити цей вплив хоча б до того рівня, котрий не заважатиме норма-
льному функціонуванню організму людей, а також не порушуватиме 
роботу екологічних систем.  
Далі наведено відомості про існуючі способи зниження негатив-




Для зменшення негативного впливу автомобільного транспорту 
на навколишнє середовище необхідно добре відрегулювати двигуни 
внутрішнього згорання, адже з відрегульованими двигунами викиди 
CО2 та CO – суттєво зменшуються. Відрегулювання відбувається за 
рахунок переведення автомобілів на зріджений газ або використання 
нейтралізаторів вихлопних газів. Зараз збільшується кількість елект-
ромобілів, сонцемобілів, автомобілів на зрідженому газі та на мета-
нолі і етанолі.  
Найбільш перспективними є розробка різних моделей електро-
мобілів (до 150 км міжзарядного пробігу у автомобілів Nissan Leaf та 
300 км у автомобілів Tesla), але нині не розвинена на достатньому рі-
вні інфраструктура для купівлі даних автомобілів в широке користу-
вання та ще один недолік – довгий час зарядження батареї.  
Існують дослідження з приводу заміни дизельного палива на ра-
псове масло, проте для успішної роботи двигуна необхідно змістовно 
його перебудовувати.  
Задля поліпшення стану довкілля необхідно впроваджувати на 
підприємстві нову екологічну стратегію, а також надати  інструмен-
тарій менеджеру вищої ланки АТП для управління проектами забез-
печення екологічних норм. В основному, несприятливий для довкілля 
вплив від діяльності підприємства обумовлений недостатнім фінан-
суванням, необхідним для впровадження екологічно-безпечної діяль-
ності підприємства також необхідним для ефективної роботи очисних 
споруд для забезпечення сприятливої дії на навколишнє середовище. 
Звичайне функціонування АТП супроводжують вібрації, шум, 
теплове забруднення середовища існування, випромінювання елект-
ромагнітних коливань (рис 1.1). Під час руху автомобілю по ґрунто-
вих дорогах порушується поверхневий шар ґрунту, виникає запилен-
ня, задимлення території та можливе забруднення ПММ. Існують 
АТП на яких експлуатується застаріле обладнання, саме це призво-
дить до нераціонального використання ресурсів і підвищення кілько-
сті відходів самого підприємства та погіршення стану навколишнього 
середовища. Це свідчить на те, що необхідно впроваджувати нову си-
стему екологічної політики підприємства [2]. 
В обов’язки менеджера вищої ланки на АТП входить управлін-
ська діяльність, вона спрямована на гармонізацію основної діяльності 
підприємства. Її метою є розроблення та впровадження екологічної 




У дисертаційній роботі розглянуто вплив АТП (додаток Г) на 
навколишнє середовище. Так як підприємство є джерелом негативно-
го впливу на довкілля, існує необхідність зниження техногенного 
впливу АТП на навколишнє середовище за рахунок розробки моделей 
та методів управління портфелем проектів забезпечення екологічних 
норм. 
 
1.2. Аналіз методологій і стандартів в галузі управління проек-
тами забезпечення екологічних норм 
 
Нині існує велика кількість проектів, що негативно впливають 
на навколишнє середовище в галузі інфраструктури, сільського гос-
подарства, промисловості. Практика управління проектами вказує на 
те, що фінансово вигідно включати екологічну частину до плануван-
ня проекту, ніж виплачувати штрафні санкції за нанесену екологічну 
шкоду в майбутньому. Досить ретельне планування проектів з ураху-
ванням їх впливу на навколишнє середовище дозволяє мінімізувати 
або уникнути забруднення, негативного впливу на довкілля, а також 
штрафних санкцій після перевірки уповноважених на те органів.  
Можна виділити такі методології, стандарти, підходи, нормати-
вні документи, які набули широкого застосування в галузі управління 
проектами: A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK); A Guidebook for Project and Program Management for 
 Enterprise Innovation (Р2М); PRINCE-2; ICB IPMA; ISO 21500; 
Managing Successful Programmes (MSP); The Standard for Program 
Management; The Standard for Portfolio Management; Екстремальне уп-
равління проектами; Agile; Scrum, а також управління екологічним 
середовищем визначається в стандартах серії ISO 14001; standards 
family ISO 9001, 10004, 10006. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що розвиток 
методології управління проектами висвітлено в роботах таких вітчиз-
няних вчених –Бушуєва С.Д., Бушуєвої Н.С., Рача В.А., Дружиніна 
Є.А., Кононенко І.В., Малєєвої О.В., Хрутьби В.О., Руденка С.В., Не-
фьодова Л.І., Петренка Ю.А. Питання управління проектами екологі-
чної спрямованості висвітлено у роботах таких відомих вітчизняних 
учених, як Хрутьба В.О., Руденко С.В. та зарубіжних фахівців Mochal 
T., Krasnoff A., Eid M. Слід зазначити вагомий внесок досліджень та-
ких зарубіжних учених Разу М.Л. [6], Пінто Дж. К. [7], Кліффорда Ф. 
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Грея [8], Еріка У. Ларсона [8], Д. Локка [9], Ф. Бег’юлі [10], Черняка 
В.З. [11], Арчібальда Р.Д. [12], Гаврилова М.М. [13]. 
Кількість використовуваних методологій в світовій практиці уп-
равління проектами достатньо широка і в кожній з них предметна об-
ласть проекту  має свою специфіку застосування. Предметна область 
проекту – це продукт або послуга, на які націлене успішне завершен-
ня проекту. В даному дослідженні предметна область проекту полягає 
в застосуванні портфелю проектів для зниження негативного впливу 
АТП на навколишнє середовище. 
Проаналізуємо, в яких методологіях, нормативних документах, 
підходах і стандартах найбільш широко розкрито предметну область, 
котра необхідна для управління проектом забезпечення екологічних 
норм. А також проаналізуємо державні і закордонні тенденції в робо-
тах учених в сфері охорони НС від негативного впливу при проект-
ному управлінні. 
Нормативний документ ДСТУ ISO 14001: 2015 [14,15] це стан-
дарт, що включає в себе вимоги до системи екологічного керування. 
Стандарт надає можливість організаціям сформулювати і реалізувати 
екологічну політику, у відповідності до мети, котра включає в себе 
екологічні аспекти. Модель системи управління навколишнім середо-
вищем наведена на рис.1.2. 
Цей стандарт призначений для застосування в організаціях будь-
яких типів, що мають за намір розробити, впровадити, підтримувати і 
покращувати систему екологічного управління. Стандарт включає в 
себе екологічний аспект. У відповідності зі стандартом ДСТУ ISO 
14001:2015 екологічний аспект – це діяльністіь організації, що взає-
модіє з навколишнім середовищем. Суттєвою ознакою екологічного 
аспекту є те, що він впливає на навколишнє середовище.  
Підприємство, що використовує систему екологічного управлін-
ня, повинно спочатку встановити за допомогою аналізу або моніто-
рингу своє поточне становище щодо навколишнього середовища. Та-
кож організація має можливість гнучко визначати свої кордони і мо-
же вибирати, вводити цей стандарт по всій організації або тільки для 
конкретного функціонального підрозділу [15]. 
 У відповідності до даного стандарту модель управління проек-
том забезпечення екологічних норм повинна: 
 По-перше, розробити прийнятну екологічну політику. За її ная-
вністю та контролем за виконанням, екологічна політика сприяє по-
ліпшенню системи екологічного керування організації, таким чином 
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Рисунок 1.2 – Модель системи управління навколишнім середовищем  
відповідно до даного стандарту [14] 
 
По-друге, визначати екологічний вплив  від діяльності організа-
ції на навколишнє середовище. Це необхідно для того, щоб виявити 
вплив організації на довкілля. 
Проте, не існує єдиного методу визначення впливу діяльності 
організації на довкілля, однак можна використовувати наступні дані: 
оцінити викиди в атмосферу негативних речовин, оцінити ступінь ви-
користання природної сировини, оцінити об’єми відходів та методи їх 
захоронення або утилізації та ін. 
По-третє, визначити застосування правових вимог, які організа-
ція зобов’язується виконувати. 
По-четверте, визначити пріоритети виконання завдань у відпо-
відності до визначених цілей. 
Екологічна полі-
тика 











Необхідною умовою є те, що цілі та завдання повинні бути кон-
кретно визначені та направлені як на короткострокові задачі так і на 
довгострокові.  
По-п’яте, розробити схему під час запровадження якої будуть 
виконуватись завдання для досягнення встановлених цілей. Для цього 
робітники організації, які займають керівні посади повинні перевіри-
ти персонал на професійну придатність та забезпечити організацію 
спеціалістами-фахівцями в області екологічного керування. 
По-шосте, проводити планування, контроль та моніторинг, ау-
дит та аналіз діяльності організації задля того, щоб дотримання еко-
логічної політики на поточному етапі співвідносилось та було відпо-
відним початковому. 
По-сьоме, враховувати та пристосовуватись до обставин,  що  
набувають змін. 
Стандарт ISO 9001, розроблений Міжнародною організацією зі 
стандартизації. Предметна область стандарту – встановлення міжна-
родних вимог до систем менеджменту якості. 
В основі ISO 9001 лежить процесний підхід і цикл PDCA (Plan-
Do-Check-Act). Будь-який процес, навіть обслуговуючий впрова-











Рисунок 1.3 – Методологія PDCA [16] 
 
Стандарти серії ISO 9000 застосовуються в багатьох країнах, та 
головною рисою є те, що вони набувають статусу національних стан-
дартів. Для України нині це ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 9001:2009 
[16]. 







– ISO 9000:2005 «Системи менеджменту якості. Основні поло-
ження і словник термінів». У цьому стандарті йде опис основних 
принципів систем менеджменту якості та визначення відповідних те-
рмінів. 
–  ISO 9001:2008 «Системи менеджменту якості. Вимоги». У 
цьому стандарті йде мова про опис вимог до систем менеджменту 
якості [17]. 
– ISO 9004:2009 «Менеджмент для досягнення стійкого успіху 
організації – Підхід на основі менеджменту якості» [18]. 
Міжнародний стандарт ISO 21500 (Guidance on project 
management) «Керівництво з управління проектами», був розробле-
ний британським інститутом стандартів та опублікований в 2012 році. 
Це керівництво в короткі терміни зацікавило багатьох фахівців даної 
галузі знань і був сформований спеціальний комітет «Управління 
Проектом, Програмою і Портфелем», метою якого була розробка ста-
ндартів в області управління проектами, програмами і портфелями. 
Даний міжнародний стандарт – це загальне керівництво за по-
няттями і процесами проектного управління. Він містить в собі їх ви-
сокорівневий опис. ISO 21500 можуть використовувати організації 
будь-якого типу. У цьому стандарті розглядаються програми та порт-
фелі проектів [19]. 
Цільовою аудиторією цього посібника є керівники проекту, від-
повідальні за бізнес-планування та прийняття стратегії організації. 
Предметна область стандарту включає в себе процеси, необхідні 
для того, щоб упевнитися, що проект містить в собі тільки ті роботи, 
які необхідні для вирішення завдань проекту та успішного його заве-
ршення.     
Стандарт «Управління інноваційними проектами та програма-
ми. Методологія». У стандарті наведено послідовність дій з управлін-
ня проектами та програмами, управління інтеграцією, архітектурою, 
стратегією, виконанням, оцінкою програм, а також управління спіль-
нотою. 
Предметна область стандарту націлена на застосування іннова-
ційного підходу до розвитку цінності продуктів проектів, програм і 
підтримки постійних поліпшень в діяльності Міністерства фінансів 
України. Стандарт становить методологічну основу управління інно-
ваційними проектами та програмами розвитку Міністерства [20]. 
Andrea Krasnoff та Том Mochal запропонували підтримку стан-
дартів ISO 14000 за допомогою процесів управління проектами. Тоб-
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то, у процес управління проектами включаються екологічні аспекти 
організації. Ця ідея прийняла вид методології Green Project 
Management (GPM). Основною підставою для появи GreenPM було 
те,  що у людства немає необмеженої кількості повітря, води або про-
стору, щоб продовжувати використовувати ресурси, як це робилось в 
минулому. Занепокоєння щодо глобального потепління служить лише 
центральною точкою згуртування для екологічно чистого руху. Це 
формування «greenthink» (екологічного мислення) існує у всіх проце-
сах управління проектом [21; 22]. 
Методологія Green Project Management має розвиток в діяльнос-
ті GPM Global. Вона направлена на поширення практики сталого роз-
витку в управління проектами. Для того, щоб попередити деградацію 
НС при економічному зростанні. Місія організації полягає у розвитку 
методів і методик УП, які дозволять розробляти і впроваджувати про-
екти і програми без шкоди для можливості майбутніх поколінь задо-
вольняти свої власні потреби. Організація GPM Global проводить ро-
боту з аналізу та сприяння практичному застосуванню технологій 
green project management для диференціювання проблем деградації 
НС в рамках політики економічного процвітання [23].  
GPM Global брала активну участь у створенні глобального дого-
вору ООН як міжнародна бізнес асоціація і є першою професійною 
організацією з розвитку управління проектами серед підписантів цьо-
го документу [23]. 
Метод управління проектами заснований на концепції сталого 
розвитку Projects integrating Sustainable Methods (PRіSM) був розроб-
лений з метою інтеграції управління проектами з процесами сталого 
розвитку, спрямований на досягнення бізнес-цілей підприємств з осо-
бливою умовою – зниження негативного впливу на довкілля. Цей ме-
тод включає всі стадії реалізації проекту [25]. 
PRiSM має шість принципів забезпечення сталого розвитку, що 
випливають із десяти принципів Глобального договору ООН, Earth 
Charter і ISO: 26000. П’ятий принцип (соціальна та екологічна рів-
ність) має оцінити вразливість людей в екологічно чутливих районах і 
центрах населення за допомогою демографічної динаміки [26]. 
PRiSM виходить за рамки типового життєвого циклу проекту з 
підходом в п’ять етапів, а саме: стадії ініціації, планування, виконан-
ня, контроль та моніторинг, закриття. PRiSM управляє ще стійкістю, 
що передбачає планування до проекту, прийняття та інтеграцію про-
дуктів/послуг, а також реалізацію переваг. Це набір елементів управ-
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ління, що регулюють аспекти проекту на всіх п’яти стадіях життєвого 
циклу через вимірювання показників елементів системи – людина, 
екосистема, прибуток – та їх взаємодію при реалізації проекту. Кожен 
аспект вимірюється індивідуально та інтегрується в узагальнений по-
казник.  
Розглянемо один з основних зводів знань в управлінні проекта-
ми – PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Даний звід 
знань розроблений Інститутом з управління проектами (PMI). Перша 
редакція книги вийшла в 1996 р. Потім видання мало шість редакцій, 
допрацьованих та доповнених, остання з них вийшла в 2017 р. 
PMBOK вміщує в собі професійні знання з управління проектами та є 
гнучною методологією. Він має 47 детально структурованих проце-
сів, згідно з групами процесів [27; 28].  
Управління проектами виконується із застосуванням інтеграції 
процесів управління проектами: ініціації, планування, виконання, мо-
ніторингу та управління, завершення. В шостій редакції звід знань мі-
стить рекомендації щодо умісності застосування agile-підходів. Та-
кож в ній зазначені ролі керівника проекту і навички, якими він по-
винен володіти (Talent Triangle). На рис. 1.4 наведені 47 процесів, що 
розподілені за групами процесів і галузями знань [29]. 




Рисунок 1.4 – Групи процесів і області знань за PMBOK [29] 
 
PMBOK містить в собі такі галузі знань з управління проектами: 
управління інтеграцією проекту; управління змістом проекту; управ-
ління розкладом проекту (шоста редакція); управління вартістю прое-
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кту; управління якістю проекту; управління ресурсами проекту (шос-
та редакція); управління  комунікаціями проекту; управління ризика-
ми проекту; управління поставками проекту; управління стейкхолде-
рами [29]. 
Варто також відзначити, що PMBOK увів і використовував в ре-
дакціях 1996 р., 2000 р., 2004 р., 2008 р. поняття triple constraint, що 
означає потрійне обмеження, а саме: після завершення проект вважа-
ється успішним, якщо він виконаний у зазначений термін, склад ви-
конаних робіт якісний, а також, якщо проект не вийшов за рамки ви-
діленого бюджету. У п’ятій редакції 2012 р. редактори PMBOK приб-
рали поняття «проектний трикутник». Можливо для того, щоб проек-
тні менеджери на ньому не зациклювалися, а приділяли увагу ство-
ренню цінності проекту. 
На рис. 1.5 показані експертні області, необхідні для команди 
управління проектами [30]. 
 
Рисунок 1.5 – Експертні області, необхідні для команди управління  
проектами [30] 
 
P2M (скорочення від Project and Program Management for 
Enterprise Innovation) – це «Керівництво з управління інноваційними 
проектами і програмами підприємств». Зараз P2M підтримується 
Асоціацією проектних менеджерів Японії. Перша редакція цього по-
сібника була опублікована в 2001 р., котра увібрала в себе кращі 
практики з управління японськими компаніями з 1980 р. [31]. 
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Р2М визначає значення проекту як захід, орієнтований на ство-
рення цінності, що базується на певній місії, котра здійснюється в 
обумовлений період часу і в обмеженнях у вигляді ресурсів та зовні-
шніх обставин [32]. 
Будь-який проект або програма починаються з визначення «мі-
сії», а не з цілей і завдань. Методологія Р2М складається з трьох по-
нять: складність, цінність і опір. Чим складніше бізнес-проблема, тим 
більше цінності містить її можливе рішення і тим менше число людей 
зможуть в цьому розібратися, щоб чинити опір відповідної іннова-
ційної ідеї [33]. 
Головна перевага Р2М у порівнянні з іншими підходами до уп-
равління проектами заключається в тому, що в даній методології го-
ловний аспект надається виробленню інновації як підходу до управ-
ління програмами і управління очікуваннями зацікавлених осіб. У той 
же час проект в Р2М – зобов’язання менеджера створити цінність  
продукту відповідно до місії проекту. Цей посібник також містить в 
собі критерії оцінки компетентності менеджерів в управлінні іннова-
ційними проектами та програмами [31].  
 Критерії і показники цінності для кожного відповідного проекту 
повинні співвідноситися не тільки з вмістом окремого проекту, а й 
узгоджуватися із загальною цінністю програми. Приклад створення 
індикаторів в моделі проекту розроблений відповідно до системи 
знань P2M (таблиця 1.1), дозволяє зробити висновок про необхідність 
планування збалансованих показників для максимізації ефективності 
проекту [34]. 
 















нтаження на НС 
 
Система знань P2M є корпоративним стандартом в управлінні 
проектами в таких компаніях, як Toyota, Canon, Mitsubishi 
Corporation, і сприяє інноваційному зростанню і розвитку через уп-
равління проектами. 
Підхід Дуга де Карло «Екстремальне управління проектами» був 
створений на основі роботи з більш ніж 250 проектними командами. 
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Дуг де Карло стверджує, що: «Проект – це джаз». Він побудував мо-
дель екстремального керування проектами на наборі інструментів і 
практик, що показали результат в умовах постійних змін і невизначе-
ності [35]. 
Дуг де Карло стверджує, що екстремальний проект – це компле-
ксне, високошвидкісне, самокоригувальне підприємство. 
Екстремальне управління проектами – це динамічна і гнучка мо-
дель проекту, що характеризується високим рівнем невизначеності, а 
також виключає можливість невдачі. Дуг де Карло стверджує, що ви-
конання проекту здійснюється послідовно (рис. 1.6), а каскадне уп-
равління проектами – неможливе. На практиці ментальна модель екс-
тремального проекту схожа на криву (рис. 1.7), оскільки в проекті 
завжди виникають внутрішні зміни і менеджер проекту приймає рі-
шення зробити крок назад, щоб вирішити проблему і після просуну-
тися вперед.  
 
Рисунок 1.6 – Ментальна модель традиційного проекту [35] 
 
 
Рисунок 1.7 – Ментальна модель екстремального проекту [35] 
 
Міжнародна асоціація управління проектами (International 
Project Management Association, IPMA) – асоціація, створена в Швей-
царії у 1965 р., головною метою створення було об’єднання фахівців 




IPMA Competence Baseline (ICB) – основний стандарт, розроб-
лений IPMA. Предметна область ICB – це міжнародні вимоги до ком-
петенцій фахівців в галузі управління проектами. Тобто, в стандарті 
узагальнені не тільки досвід і знання з управління проектами, акцент 
зроблено саме на компетенціях менеджера проекту, членів проектних 
команд для управління проектами, програмами та портфелем проек-
тів. 
Обчислення базису компетентності по IPMA – це компетент-
ність = прикладні знання + релевантний досвід (навичка) + професій-
на поведінка (відношення). 
The Standard for Program Management – це звід знань з управ-
ління програмами, що являє собою сукупність професійних знань з 
управління програмами і описує процеси, що зв’язують проекти все-
редині однієї програми, а також інструменти і методи, використову-
вані керівниками в управлінні програмами [36;37]. 
Кожен проект в рамках організації повинен бути реалізований з 
використанням методології управління проектами. Для того, щоб в 
організації ефективно виконувалися групи розрізнених і неузгодже-
них проектів, їх виконують з використанням методології одиничного 
проекту, MSP – саме така методологія. 
Управління успішними програмами (MSP) – це гнучка структу-
ра управління. Керівництво і контроль завдань, що пов’язаний з ви-
явленням, визначенням і реалізацією програм. MSP представляє со-
бою практичну допомогу в створенні та підтримці керованого сере-
довища програми і пояснює, який взаємозв’язок повинна мати про-
грама з його проектами. MSP також пропонує практичні рекомендації 
про те, як програма повинна спілкуватися з управліннями більш ви-
сокого рівня в рамках великої організації, котра зазвичай бачить про-
граму як частину загального портфелю зміни [38]. 
The Standard for Portfolio Management [39] – це стандарт, пред-
метна область якого націлена на опис знань, умінь і навичок, якими 
повинен володіти портфельний менеджер. Для того, щоб бути успіш-
ним, менеджер портфелю зобов’язаний бути експертом у всіх облас-
тях з підтримки офісу управління програмами/проектами, таких як: 
– стратегічне вирівнювання; 
– методи і техніка управління портфелем; 
– методи і технології з управління програмами та проектами; 
– процес розвитку і безперервного поліпшення; 
– управління ризиками та можливостями. 
 25 
 
Методологія Agile [40]  користується великим попитом вже до-
вгий час. Предметна область Agile орієнтована на розробку програм-
ного забезпечення (ПО). Ідея Agile полягає в тому, що увага зверта-
ється насамперед на настрій всередині команди розробників, їхню 
концентрованість на продукті, а не висування на перший план мето-
дичних вказівок та ведення документації. Вимога Agile до розробни-
ків полягає в тому, що вони повинні мати гнучке мислення. 
Методологія Scrum [41]  має на увазі чіткий поділ персоналу на 
необхідну кількість маленьких підгруп. Кожна група повинна вирі-
шувати призначене їй завдання. Від неї будуть потрібні вміння і 
знання спеціалістів, загальна сукупність яких і визначить сферу за-
вдань. У кожній групі є свій лідер, він створює відповідну атмосферу 
для членів групи і контролює робочий процес. 
PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments) – це методоло-
гія управління проектами. Автор методології – Центральне комп'юте-
рне і телекомунікаційне агентство Великобританії. На тепер методо-
логія PRINCE 2 не прив’язана до предметної області (початково оріє-
нтована на ІТ-проекти). З 1996 р. PRINCE 2 застосовується в якості 
стандарту управління соціальними проектами в Австралії, Великоб-
ританії, Люксембурзі, Гонконзі, Бельгії, Нідерландах, Новій Зеландії, 
Сінгапурі, ПАР, Хорватії, Польщі та деяких інших країнах. 
Методологія PRINCE 2 є процесно-орієнтованою з фокусуван-
ням на продукті (product-based). Головний акцент робиться на взає-
минах замовника, постачальника та користувача, хоча управління 
угодами в рамках PRINCE 2 не розглядається [43]. 
Основні особливості PRINCE2  полягають у тому, що плану-
вання здійснюється у відповідності до продуктивного підходу, проект 
розподіляється по стадіям, враховуються зміни щодо масштабів про-
екту та описується вміст організаційної структури для команди уп-
равління проектом.  
В роботах Хрутьби В.О. [44-48] висвітлено розроблення поло-
жень, методів та моделей, що направлені на подолання наслідків не-
гативного впливу на навколишнє середовище від господарської або 
проектної діяльності. Хрутьба  В.О. у своїх роботах надає методоло-
гію управління екологічними проектами та програмами. Впрова-
дження яких передбачає покращення стану НС за рахунок застосу-
вання екологічно-відповідального управління проектами і програма-
ми в соціальних та організаційно-технічних системах.  
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Робота Руденка С.В. [49-52] спрямована на поліпшення управ-
ління станом навколишнього середовища в територіальній еколого-
економічній системі. Автор стверджує, що доцільним є використання 
проектно-орієнтованого підходу. Руденко С.В. розробив концептуа-
льну модель проектно-керованого навколишнього середовища тери-
торіальної еколого-економічної системи. Він також розробив модель 
процесу стратегічного управління станом навколишнього середовища 
територіальної еколого-економічної системи, що являє собою дина-
мічну сукупність взаємопов’язаних процесів, котрі логічно виплива-
ють один з іншого. При цьому існує і зворотний зв’язок і взаємний 
вплив кожного процесу на інші. 
У роботі Романюк С.О. [53] сформульовано теоретичні і мето-
дичні основи проектного управління реалізацією бізнес-моделі регіо-
нального партнерства організацій автомобільного транспорту у роз-
витку систем технічної підготовки парків автомобільно-транспортних 
засобів. 
У роботах Нефьодова Л.І. [54-57]  отримала свій розвиток ме-
тодологія управління екологічними проектами. У роботах розглянуто 
етапи життєвого циклу екологічного проекту та визначено об’єкт як 
проект захисту навколишнього середовища від негативних екологіч-
них впливів автотранспортного підприємства. 
Робота Лебідь В.В. [58] полягає в розробці теоретичних підхо-
дів, моделей та методів управління проектами транспортного забез-
печення вантажних перевезень у міжнародному сполученні. Автор 
вирішує теоретичні та практичні завдання в управлінні якістю транс-
портної послуги при виконанні міжнародних автомобільних переве-
зень. Автор розробила модель управління продуктом проектів пере-
везення вантажів та запропонувала комплексний показник оцінки 
продукту проекту перевезення вантажів, котрий враховує вплив пока-
зників кількісної, якісної та релейної природи на ефективність проек-
ту. 
У дисертаційній роботі Малєєвої О.В. [59] вирішуються питан-
ня ефективності управління та розвитку галузей народного господар-
ства. У науковій роботі Малєєва О.В. використовує методи і моделі 
кваліметрії та інформаційних технологій, застосовуючи системний 
аналіз якості проектів та програм. 
Дружинін Е.А. в своїх роботах вирішив проблему недосконало-
сті методологічних основ формування і управління ресурсами проек-
тів, а також детально висвітлив питання розвитку техніки в умовах 
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появи факторів ризику. Дружинін Е.А. розробив методологію ризико-
орієнтованого підходу до управління ресурсами проектів і програм. 
Отримані вченим результати представлені у вигляді інженерних ме-
тодик. Дані методики застосовуються в задачах планування, прогно-
зування та управління проектами і програмами. Дружинін Е.А. роз-
робив мову схем мереж процесів, за допомогою цієї мови можливе 
моделювання подій [60; 61]. 
Бушуєва Н.С. вперше створила концептуальні засади, методи 
та засоби, що формують нову методологію проактивного управління 
програмами організаційного розвитку. Дана методологія базується на 
основі збалансованих матричних моделях. Також Бушуєва Н.С. ство-
рила модель проекту «маріонетка». Цю модель можна використову-
вати в нечітких умовах [62-65]. 
У роботах Петренка Ю.А. вирішується проблема щодо досяг-
нення стратегічних цілей організацією шляхом розробки і застосу-
вання формалізованих моделей і методів синтезу системи офісів з уп-
равління програмами (СОУП) [66-68]. 
У роботах Кононенко І.В. [69; 70] запропонована модель уп-
равління змістом проектів і програм розвитку виробничо-
економічних систем. 
Застосування сучасних екологічних технологій та методів в уп-
равлінні проектами знайшли відображення в роботах Давіда Ширлей 
та Річарда Малтсмана [24]. Автори мають за ціль – одержання запла-
нованого результату при обмежених ресурсах. Один з головних ресу-
рсів є природним. Автори надають методи і передові практики в галу-
зі управління екологічними проектами; проводять визначення і оцін-
ку екологічних ризиків. 
У роботах M. Eid [71] розглянуто проблеми глобального погір-
шення стану НС, економічної кризи, поширення соціального відчу-
ження і нерівності. Автор виявив тривимірну інтеграцію економічної, 
екологічної та соціальної складової для покращення впливу проектів 
на НС. Взаємозв’язки розглядаються на рівні прийняття рішень зі 
стратегії, політики і стандартів, що визначають саму природу взаємо-
відносин.  
Jane Allen Jones у роботі [72] визначає, що сталий розвиток став 
однією з найважливіших проблем сучасного суспільства. Компанії 
відчувають необхідність при посиленні зовнішнього тиску на довкіл-
ля включити принципи сталого розвитку в їх бізнес. Часто вони ма-
ють також сильний внутрішній тиск з метою поліпшення їх стійкості. 
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Діяльність багатьох компаній є проектно-орієнтованою, проте в літе-
ратурі з проектного управління, на думку автора, концепція сталого 
розвитку ще не визнана. Проекти є основним елементом бізнесу і то-
му, очевидно, якщо стратегія компанії буде відповідати принципам 
сталого розвитку, це повинно привести до відповідних дій у проектах.  
Monica Gonzalez, Dr. Joel B. Carboni, Peter S. Milsom, & Michael 
Young, William (Bill) Duncan [73] автори дослідження зі сталого уп-
равління проектами. Стале управління проектами – це швидко зрос-
таюча дисципліна. Мета – впровадити соціальну та екологічну відпо-
відальну дисципліну в операційну діяльність підприємств.  Ця книга 
написана міжнародною командою лідерів думки в галузі сталого уп-
равління проектами. Автори розкривають  теорію і практичний підхід 
до забезпечення сталого управління не тільки проектами, але й про-
дуктами проектів. У роботі представлені практичні кроки для керів-
ників проектів з оцінки та мінімізації впливу на планету, на суспільс-
тво і створення умов процвітання для всіх. 
Слід зазначити, що нині питання врахування впливу від проектів 
на НС і розробки новітніх методів управління проектами під час ста-
лого розвитку почало широко розглядатися в міжнародних дослі-
дженнях. Розгляд питань охорони НС при управлінні проектами 
знайшов відтворення в дослідженнях Barnard L. , Ackles B., Haner J. 
[74], Gareis R., Huemann M., Martinuzzi R-A [75], Silvius A. та Tharp J. 
[76], Taylor T. [77]. 
Застосування керівниками проектів «Greenthink», під час проек-
тних рішень, сприятиме покращення стану навколишнього середови-
ща. Оскільки, розробка, аналіз та впровадження процесів управління 
проектами будуть направлені на зменшення екологічних збитків з 
урахуванням впливу від проекту. 
 
1.3. Роль і місце проекту забезпечення екологічних норм в сис-
темі управління проектами 
 
Результати проведеного вище аналізу дозволяють виділити як 
окремий клас проекти, що спрямовані на подолання негативного тех-
ногенного впливу АТП на НС. Такі проекти реалізуються в середо-
вищі, що постійно змінюється. Продуктом проекту найчастіше є ви-
мірювані зміни стану довкілля. Економічні результати проекту визна-
чаються не одержанням прибутку, а зменшенням збитків стану до-
вкілля, що з’являться в майбутньому. Результати проекту визнача-
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ються соціально-екологічними показниками і також є змінюваними.  
Аналіз проектів, які направлені на покращення стану НС, дозво-
лив визначити два типи проектів [78]. До першого типу відносяться 
проекти, які безпосередньо спрямовані на вирішення конкретної еко-
логічної проблеми і передбачають покращення стану НС. До другого 
типу слід віднести ті проекти, які спрямовані на попередження нега-
тивних наслідків для НС проектної діяльності, враховують зміни ста-
ну довкілля. Розглянемо детальніше типи проектів. 
Проект забезпечення екологічних норм [79] може бути окремим 
проектом в системі управління проектами. Підсумок цього проекту 
передбачає цілий комплекс взаємопов’язаних цілей. Наприклад, ос-
новною метою проекту, пов’язаного зі зниженням негативного впли-
ву АТП на навколишнє середовище, може бути розробка та впрова-
дження нової екологічної політики підприємства в дію. Проміжними 
цілями можуть бути розробка життєвого циклу етапів проекту забез-
печення екологічних норм, методи управління ПЗЕН, оцінка ефекти-
вності проектів, прийняття управлінського рішення. 
До ризиків забезпечення екологічних норм можна віднести ана-
ліз економічної ефективності. Цей аналіз часто не представляється 
можливим, оскільки екологічні витрати і результати складно розра-
ховуються. У такому разі можливе проведення якісного аналізу (нега-
тивного впливу на слухові рецептори, зір, органи нюху, смакові реце-
птори людини; на тварин та рослин). Але, даний аналіз, так само як і 
кількісний, повинен чітко вказувати на різницю між ситуаціями «з 
проектом» і «без проекту» [80]. 
Проект забезпечення екологічних норм, як самостійний проект, 
орієнтований на досягнення певної чітко сформульованої екологічної 
мети. Варто зазначити, що проект можна розглядати як послідовне 
досягнення ретельно обраних цілей і що просування проекту вперед 
пов’язано з досягненням цілей більш високого рівня, поки, нарешті, 
не досягнута кінцева мета. 
Так само проект забезпечення екологічних норм може бути під-
проектом великого промислового, виробничого, технічного, соціаль-
ного або іншого виду проекту, що включає в себе екологічну частину 
[81]. 
Кожен проект має свій життєвий цикл, котрий складається з фаз, 
стадій та етапів.  
 30 
 
На першому етапі йде розгляд ідеї проекту, якщо її ухвалено, 
можна приступити до більш детального опрацювання, здійснюваного 
методами проектного аналізу. 
Для того щоб виконати порівняльний аналіз існують методи, що 
включають в себе організаційний, фінансовий, економічний, екологі-
чний аналіз ризиків. 
Екологічний аналіз встановлює можливий потенційний збиток 
навколишньому середовищу, що наноситься проектом, а також надає 
перелік дій, що зменшать або допоможуть уникнути негативного 
впливу. 
Екологічний аспект проектів під час бізнес-планування, розгля-
дається на рівні з політичним та територіальним. Під екологічним ас-
пектом ми розуміємо виконання проекту з урахуванням та забезпе-
ченням екологічної безпеки, під територіальним – аналіз ринку ана-
логічної продукції, а під політичним – відношення влади до проекту. 
Результатом проекту є продукція отримана на виході чи ефект 
від проекту. Як результат розглядається і екологічна складова проек-
ту – наскільки результат відповідає екологічним характеристикам, за-
планованим на початковому етапі проекту. 
Проведення екологічної оцінки впливу майбутнього проекту на 
навколишнє середовище відбувається за допомогою екологічного мо-
ніторингу або експертизи [83]. 
Екологічна експертиза [83] це спосіб визначення впливу на на-
вколишнє середовище  від  діяльності людей. Вона необхідна для за-
побігання негативного антропогенного впливу на НС. За допомогою 
екологічного моніторингу або експертизи можна встановити відпові-
дність наміченої діяльності проекту з екологічними вимогами і ви-
значити допустимі норми реалізації проекту відповідно до екологіч-
ної експертизи та екологічних вимог з метою попередження негатив-
ного впливу на навколишнє середовище результату впровадження 
проекту. 
Екологічна експертиза проводиться спеціальною комісією, яка 
робить висновок про можливість або неможливість здійснення запла-
нованої діяльності. 
Таким чином експертиза проектів займає значне місце в управ-
лінні проектами. Для здійснення реалізації проекту, необхідно прово-
дити експертизи на кожній з його стадій. Екологічну експертизу про-
водять для визначення меж безпечності впровадження проектів. 
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У системі екологічного моніторингу є служба з охорони навко-
лишнього природного середовища. На підприємствах відповідним за 
охорону навколишнього середовища призначається працівник, кот-
рий згідно до своєї посадової інструкції займає цю посаду.  
Користуючись ст. 33 Закону України «Про охорону навколиш-
нього середовища» і ст. 8 Закону України «Про охорону атмосферно-
го повітря», на підприємствах, з визначеною циклічністю, працівники 
повинні порівнювати показники стану довкілля з  гранично-
допустимими викидами. 
Для впровадження портфелю проектів на АТП необхідно пос-
тійно  оцінювати зміни стану НС під час реалізації  проектної діяль-
ності. Згідно з ДСТУ ISO 140001-2015 удосконалено модель проект-
ного управління станом навколишнього середовища на АТП (рис. 
1.8), котра включає: 
– аналіз поточного стану навколишнього середовища; 
– розробку нової екологічної політики на АТП; 
– формування портфелю проектів; 
– реалізацію екологічної політики АТП; 
– контроль і оцінку екологічної політики АТП. 
У своїх роботах Хрутьба В.О. [78] виявила, по-перше, що будь-
який проект впливає на поточне становище НС. По-друге, будь-який 
вплив на стан НС можна виміряти (кількісно або якісно). Крім того, 
впливами на стан НС можна управляти шляхом екологічно-




Рисунок 1.8 – Модель проектного управління навколишнім се-
редовищем на АТП 
 32 
 
Розробимо понятійно-категорійний апарат управління портфе-
лем проектів забезпечення екологічних норм враховуючи впливу на 
навколишнє середовище, а також дамо визначення поняттю «проект 
забезпечення екологічних норм».  
За визначенням PMBOK, «проект – це унікальна діяльність, що 
має початок і закінчення в часі, спрямована на досягнення раніше ви-
значених результатів, створення певного унікального продукту або 
послуги при заданих обмеженнях у ресурсах і термінах, а також ви-
могами з якості і прийнятному рівню ризику» [30]. У роботі Рача В.А. 
[84]: проект має обмежену у часі діяльність яка направлена на ство-
рення цінності завдяки властивостям що притаманні тільки цьому 
продукту проекту в рамках досягнення зазначеної місії. У своїх робо-
тах Хрутьба В.О. зазначає що результат проектної діяльності – пок-
ращення стану навколишнього середовища або вирішення зазначеної 
екологічної проблеми. Дані проекти можна класифікувати як екологі-
чні. Руденко С.В. дає визначення екологічному результату природоо-
хоронного проекту – це результат, котрий полягає в зменшенні нега-
тивного впливу на НС і поліпшенні його стану внаслідок зниження 
забруднень. 
Проект забезпечення екологічних норм – це унікальна діяльність 
на АТП, що має обмеження в часі, направлена на досягнення раніше 
визначених екологічних результатів, створення продукту з притаман-
ними тільки йому рисами або послуги, направленої на зниження не-
гативної дії на навколишнє середовище, що викликане впливом дія-
льності АТП при заданих вимогах якості, обмеженнях по ресурсах, 
екологічних показниках і прийнятному рівню ризику в тому числі і 
екологічному.  
Ціль проекту стратегічна і направлена на покращення стану НС.  
Цінність від впровадження проекту забезпечення екологічних 
норм полягає в покращенні стану НС. 
Продукт проекту забезпечення екологічних норм – отримані 
відповідно до поставленої мети і завдань нематеріальні або матеріа-
льні наслідки проектної діяльності, обов’язково пов’язані зі знижен-
ням негативного впливу на навколишнє середовище.  
Результат проекту забезпечення екологічних норм – полягає у 
зміні стану навколишнього середовища, що відповідає встановленій 
меті проекту та приймає значення параметрів показників екосистеми. 
Сутність поняття «Управління проектами», літературне джерело 
[85] розкриває, як дисципліну, що об’єднує два види знань – спеціа-
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льні і надпрофесійні. До спеціальних знань належать знання галузі ді-
яльності проекту, наприклад:  екологічні, освітні, інноваційні, марке-
тингові. Р2М визначає [32], що управління проектами – це поєднання 
науки і мистецтва. Для отримання продукту проекту за допомогою 
організації надійної команди та застосування її професійних здібнос-
тей, відбудеться створення цінності проекту. На думку Рача В.А., уп-
равління проектом – це процес прийняття рішень стосовно координа-
ції дій у проекті як цілісної системи для одержання продукту проекту 
з властивостями притаманними тільки йому [86].  
За визначенням PMBOK, портфель проектів має наступні риси: 
проекти об’єднані задля ефективного управління та досягнення стра-
тегічних цілей. Проекти та програми портфелю не обов’язково є вза-
ємозалежними або безпосередньо пов’язаними. Р2М під редакцією 
Ярошенка Ф. О. визначає портфель проектів як групу незалежних 
один від одного проектів, що управляються в певній організації або її 
філіях одночасно за допомогою одного і того ж пулу ресурсів. 
Використовуючи наведені визначення, проаналізуємо поняття 
«портфель проектів забезпечення екологічних норм». 
Портфель проектів забезпечення екологічних норм (ППЗЕН) – 
це сукупність проектів, які мають за ціль поліпшення стану НС. Про-
екти у портфелі не взаємопов’язані один з одним і мають обмеження 
у часі та по ресурсах. Приклад портфелю проектів забезпечення еко-
логічних норм: зменшення кількості відходів, зниження кількості 
шкідливих речовин в атмосферному повітрі, водних ресурсах чи ґру-
нтах; підвищенні рівня екологічної свідомості людей, управляючих 
підприємствами.  
 
1.4 Висновки до 1 розділу, мета та завдання дослідження 
 
У першому розділі було проведено аналіз методологій і стандар-
тів в області УП, та визначено роль і місце проекту забезпечення еко-
логічних норм в управлінні проектами, що дозволяє зробити такі ви-
сновки. 
1. Автотранспорт має одне з вирішальних завдань в господарсь-
кій діяльності людини, однак існує досить велика кількість негатив-
них факторів. Основним з них є негативний вплив на навколишнє се-
редовище. Нормальне функціонування АТП супроводжується тепло-
вим забрудненням середовища існування людей та тварин, шумом, 
випромінюванням електромагнітних коливань, вібраціями. Також рух 
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автомобіля постійно супроводжується викидами вихлопних газів, що 
істотно забруднює атмосферу. Це вказує на необхідність впрова-
дження проектної діяльності на АТП. 
2. Зараз можна виділити досить велику кількість методологій, 
стандартів, зводів знань, підходів застосовних в області управління 
проектами, але предметна область, що необхідна для управління про-
ектом забезпечення екологічних норм, досить широко описується в 
нормативному документі ДСТУ ISO 14001: 2015 –  спрямований на 
усунення неякісної екологічної ситуації на підприємствах будь-якого 
типу, а також методології Green Project Management, головна її ідея – 
«Greenthink» гармонійне співіснування людини з природою. В управ-
лінні проектами вона відображується у впровадженні екологічно по-
зитивних дій під час прийняття будь-яких управлінських рішень. 
3. Розроблений понятійно-категорійний апарат управління 
портфелем проектів забезпечення екологічних норм, який включає в 
себе поняття: проект забезпечення екологічних норм, портфель прое-
ктів забезпечення екологічних норм, результат проекту забезпечення 
екологічних норм, цінність від впровадження проекту забезпечення 
екологічних норм, продукт проекту забезпечення екологічних норм.  
Визначили два типи проектів, які направлені на покращення стану 
НС, та роль проведення екологічного моніторингу або експертизи в 
управлінні проектами. 
4. Оскільки техногенний вплив АТП збільшується, відомі робо-
ти вітчизняних і міжнародних досліджень, де розглянуто етапи жит-
тєвого циклу проекту забезпечення екологічних норм, роботи спря-
мовані на вирішення проблем збереження прийнятного стану НС з 
використанням підходів управління проектами. Але цього недостат-
ньо для повноцінного зниження негативного впливу екологічних фак-
торів АТП на навколишнє середовище.  
5. Запропонована модель проектного управління навколишнім 
середовищем на АТП,  в якій портфель проектів є логічною зв’язкою 
між розробкою нової екологічної політики на АТП та реалізацією 
екологічної політики АТП. 
Аналіз існуючих моделей, механізмів і методів,  що впрова-
джуються для зниження негативного впливу АТП на НС, свідчать 
про відсутність моделей та методів управління портфелем проектів 
забезпечення екологічних норм, що реалізується  за умов невизначе-
ності та існування протиріччя між результатом проекту та його нега-
тивним впливом на НС. 
 35 
 
Мета роботи полягає в забезпеченні екологічних норм під час 
виконання проектів за рахунок застосування нових, удосконалення 
існуючих моделей та методів управління портфелем проектів забез-
печення екологічних норм.  
Для досягнення зазначеної мети під час дослідження було сфор-
мульовано такі завдання: 
1. Провести аналіз факторів техногенного впливу АТП на навко-
лишнє середовище та проаналізувати існуючі методології та стандар-
ти в управлінні проектами в галузі проектів забезпечення екологічних 
норм.   
2. Обґрунтувати застосування ціннісного підходу при управлінні 
портфелем проектів забезпечення екологічних норм на АТП. 
3. Розробити концептуальну та структурну моделі екологічної 
системи на АТП. 
4. Розробити метод управління портфелем проектів забезпечен-
ня екологічних норм на АТП з урахуванням нечітких відповідностей 
елементів. 
5. Розробити структурні моделі екологічної системи АТП для 
формування портфелю проектів, що забезпечить екологічні норми. 
6. Розробити та впровадити комп’ютерну технологію для інтуї-
тивно-логічної системи управління портфелем проектів забезпечення 
екологічних норм на АТП. 
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МОДЕЛЬ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 
2.1. Прийняття рішень при управлінні проектами забезпечення 
екологічних норм в різних умовах невизначеності 
 
 
На цей час прийняття рішень в умовах невизначеності викорис-
товується в багатьох предметних областях, сферах людської діяльно-
сті, в тому числі і при управлінні ПЗЕН, описаному в розділі 1. Це су-
дження підтверджується присутністю елемента нечіткості, у нашому 
випадку це не однозначні або нечіткі відповіді на судження про ПЗЕН 
на АТП, такі як: першочерговий вибір ПЗЕН для впровадження на 
підприємстві, чи можна встановити тайм-аут, через котрий настане 
екологічний ефект від впровадження ПЗЕН на АТП. Відповіді на ці 
міркування в 1965 р. Заде Л.А. запропонував шукати в теорії нечітких 
(розмитих, розпливчастих, fuzzy) множин [1-4]. 
Проектний менеджер може не володіти всією глибиною знань 
математичних методів прийняття рішень в різних умовах невизначе-
ності, але інтуїтивно він може дати нечітку оцінку. Інтуїтивна досту-
пність нечіткої логіки, як методології вирішення різних питань, гара-
нтує її успішне використання в предметній області, розглянутій в ди-
сертаційній роботі. При цьому відбувається підключення людської 
інтуїції і досвіду особи, яка приймає рішення (ОПР). Такий рівень 
мислення дозволяє при мінімальному наборі закономірностей робити 
процес прийняття рішення на високому рівні абстракцій. 
Вибір раціонального шляху рішення при управлінні ПЗЕН зво-
диться до багатокритеріальної задачі оптимізації. Іншими словами, 
вибір рішення з максимальною кількісною оцінкою його якості, що 
враховує деякі критерії [5-7]. 
Під прийняттям рішень ми розуміємо вибір однієї альтернативи 
з великої кількості отриманих або заданих альтернатив. 
Особливість прийняття рішення в умовах невизначеності, поля-
гає в тому, що кожній альтернативі відповідає множина можливих 
значень результатів і їх значень функції приналежності. Крім того, це 
ще й наявність можливого ризику, що приводить до висновку про 
отримання негативних (несприятливих) результатів, так як спочатку 
була присутня невизначеність в прийнятті рішення. 
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В основу вирішення завдань прийняття рішення в умовах неви-
значеності закладена модель вибору найкращої альтернативи, побу-
дованої на основі переваг ОПР. Однією з важливих особливостей 
цього методу є суб’єктивне судження ОПР, тобто в даному сенсі не 
існує найкращого рішення. Альтернатива може вважатися найкра-
щою лише для даної ОПР, відповідно до запропонованого завданням і 
поставленої мети. Це судження означає, що різні ОПР в одній ситуа-
ції можуть отримати різні найкращі альтернативи [4]. 
Для того, щоб наблизитися до вибору найкращої альтернативи, 
будується багатокритеріальна модель. На її основі ОПР може без 
шкоди для інших суджень виділити, на його погляд, найбільш якісне 
висловлювання, також може розібратися у своєму ставленні до мож-
ливих наслідків вибору. 
Використання багатокритеріальної моделі дозволяє провести 
об’єктивний аналіз і порівняти альтернативні варіанти. 
Отже, при прийнятті рішень в умовах невизначеності особа, яка 
приймає рішення, може виявляти свої переваги і вибирати рішення, 
узгоджені з цими перевагами, уникаючи логічних помилок в довгих і 
складних ланцюгах міркувань. Також необхідно враховувати ризик 
виникнення втрат [4]. 
Відповідно до [8] багатокритеріальна модель задачі прийняття 
рішень являє собою сукупність елементів і може бути представлена в 
такому вигляді: 
 
, , , , , , ,T X K H z П U                                           (2.1) 
 
де T    – постановка задачі; 
X    – множина рішень; 
K    – множина критеріїв; 
H   – множина шкал критеріїв; 
z   – множина допустимих рішень; 
П   – система вподобань особи, яка приймає рішення; 
U   – вирішальне правило. 
Прийняття рішення відбувається шляхом виконання шести ета-
пів, а саме: 
– постановка задачі (виходячи з цілей і завдань ОПР, що засто-
совуються на множині альтернатив); 
– формування альтернатив рішення; 
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– формування набору критеріїв і відповідних шкал; 
– проведення оцінки альтернатив за шкалами критеріїв; 
– побудова вирішального правила і впорядкування рішення; 
– аналіз результатів вибору і визначення, при необхідності, за-
вдань коригування проектування. 
Кінцевою метою вирішення загального завдання прийняття рі-
шень є вибір з допустимої множини рішень єдиного найкращого, тоб-




x argextr K x

                                                    (2.2) 
 
де x    – множина альтернативних рішень; 
 K x    – ступінь досягнення цілі. 
Рішення екстремізує критерій оптимізації, але не ефективність 
самого рішення. Ефективність рішення визначається адекватністю 
моделі оцінювання ступеня досягнення мети системи  K x . 
Рівень досягнення мети прийняття рішення характеризується кі-
лькісними та якісними значеннями властивостей [5]. Будемо вважати, 
що в загальному випадку система характеризується множиною влас-
тивостей, кожну з яких можна оцінити кількісно або якісно локаль-
ним показником ( )ik x ,  i 1,n , де n   – потужність множини властивос-
тей, яку будемо називати локальним критерієм оцінки ефективності. 
Таким чином, повнота моделі оцінювання альтернативних рішень ви-
значається кількістю і точністю вимірювання локальних критеріїв 
( )ik x , i 1,n , тобто видом кортежа   ( )iK x k x , i 1,n . При цьому, як-
що 1n  , задача (2.2) перетворюється в багатокритеріальну. 
Локальні критерії ( )ik x , i 1,n  мають різну семантику, а отже, ро-
змірність, вимірюються в різних шкалах і часто суперечливі, тобто 
розрізняються за напрямком домінування. У сукупності ці особливос-
ті локальних критеріїв роблять задачу (2.2) некоректною по Адамару, 
за ознакою відсутності єдиного рішення [5]. 
Для того, щоб прибрати цей недолік, необхідно замінити різно-
рідні критерії ( )ik x , i 1,n  деякою узагальненою скалярною багатокри-
теріальною оцінкою, відомою як функція корисності ( )P x . Теоретич-
ною основою такої трансформації є теорія корисності [10]. 
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Відповідно до теорії корисності, для будь-якої системи, що ха-
рактеризується кортежем локальних різнорідних критеріїв ( )ik x , 
i 1,n , є скалярна оцінка [9]: 
 
 ( ) , ( )iP x F k x    , i 1,n ,                                   (2.3) 
 
де i   , i 1,n  – кортеж коефіцієнтів ізоморфізму локальних 
критеріїв. Після нескладних перетворень [6] модель (2.3) набуває ви-
гляду: 
 
( ) , ( )Hi iP x F a k x
     
 
,                                 (2.4) 
 
де ia   – коефіцієнти відносної важливості, що задовольняють 
вимогам: 
 








 ,                               (2.5) 
 
( )ik x   – (або ( )
H
ik x ) нормалізовані (безрозмірні, з однаковим ін-
тервалом зміни [0, 1] і напрямком домінування) приватні критерії [6]; 
F – оператор, що представляє собою деякий лінійний за параметрами 
фрагмент полінома Колмогорова-Габора [7].  
Не зупиняючись на проблемі ідентифікації структури (оператора 
F) і параметрів iA a  , i 1,n  моделі (2.4), котра детально розгляну-
та в [6], відзначимо, що, в кінцевому рахунку, класична модель одно-
критеріальної скалярної оптимізації (2.2) набуде вигляду моделі бага-






.                                        (2.6) 
 
Наступний крок спрямований на підвищення адекватності моде-
лі оцінювання, а отже, ефективності прийнятих рішень, полягає в 
урахуванні невизначеності вихідної інформації. 
Очевидно, що жодна змінна не може бути виміряна абсолютно 
точно і похибки вимірювання визначають ступінь невизначеності ви-
 47 
 
хідної інформації. Крім того, на ступінь невизначеності вихідної ін-
формації впливають інші НЕ-фактори [7]: неповнота знань і пов’язане 
з цим неврахування деяких факторів, свідоме загрублення моделей 
для спрощення аналізу, неявний характер і труднощі з формалізацією 
деяких залежностей, методологічні помилки, що виникають при іден-
тифікації функції корисності і т.д. 
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що з урахуванням введених 
визначень модель скалярного багатофакторного оцінювання корисно-
сті альтернативних рішень (2.4) буде мати вигляд: 
 
( ) ( , ( )
H
i jP x F A k x
 
  
, i 1,n ,                                      (2.7) 
де знаком «−» відзначені інтервальні невизначені величини різ-
ного виду. 
Тобто, ( )P x    – інтервальне число. Задача прийняття рішення ві-
дбувається при виборі рішення для цього випадку. Вибір цього рі-
шення можливо здійснити двома шляхами. Перший варіант заключа-
ється в детермінізації вихідних невизначеностей. Статистичні інтер-
вальні невизначеності замінюють їх мат.очікуваннями. Підсумовую-
чи, в такому випадку, функція корисності буде обчислюватись по де-
термінованій моделі (2.4). 
Другий варіант заключається в застосуванні методології прий-
няття рішень в невизначених умовах. Інтервальні значення кориснос-
ті рішень визначаються із застосуванням моделі (2.7), а вибір точко-
вого рішення, це компроміс між рішеннями оптимістичного та песи-
містичного окрасу, може визначатись на основі VaR (вартісна міра 
ризику) технологій [11]. 
Прийняття рішень в невизначених умовах включає в себе обчис-
лення інтервальних значень багатофакторної скалярної оцінки корис-
ності альтернативних рішень x X . Дана задача вирішується без тру-
днощів, якщо невизначеності є одного виду. Для того щоб обчислити 
корисність  P x   існують спеціальні послідовності виконання ариф-
метичних дій додавання і множення різних видів інформації, напри-
клад нечіткої або статистичної. У разі, якщо в модель входять різно-
рідні НЕ-визначеності (ці ситуації зустрічаються найчастіше), вини-




Для того, щоб отримати певний незалежний базис (зовнішнє до-
повнення), щодо якого проводять порівняння, формують деяку ета-
лонну ситуацію. В якості такого еталона прийнята детермінована си-
туація, коли всі параметри і змінні моделі обчислення скалярної бага-
тофакторної оцінки корисності альтернатив (2.7) представлені детер-
мінованими точковими значеннями [12]. За моделлю (2.7) для цих 
вихідних даних обчислюються значення корисності ( )P x , за ними 
встановлюється відношення порядку і сила переваги, тобто відстань 
між суміжними альтернативами за величиною оцінок їх корисності 
 
1 2 ... ,nx x x                                             (2.8) 
            ( ) ( ).ij j iP P x P x                                            (2.9) 
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що вибір найкращої 
альтернативи визначається на основі суб’єктивних думок ОПР, коли 
кількісний вимір вихідної дії системи найчастіше неможливий. У та-
кому разі можливо застосовувати метод аналізу ієрархій (МАІ) [13] – 
ієрархічне представлення елементів з допомогою математичної про-
цедури, необхідне для вирішення різних завдань.  
Методу аналізу ієрархій заключається в декомпозиції загальної 
задачі  на прості складові частини. Особа, яка приймає рішення, дає 
оцінку попарним порівнянням, надалі ці судження піддаються оброб-
ці. 
У таблиці 2.1 наведена шкала попарних порівнянь, розроблена 
Т. Сааті. З використанням цієї таблиці можна перевести результати 
оцінок в кількісний показник, оскільки МАІ передбачає оцінку су-
джень (пріоритетність) та знаходження альтернативних рішень. 
Суттєва перевага методу заключається в його безрозмірності. Як 
було зазначено вище, MAІ полягає в декомпозиції задачі на більш 
прості частини і в подальшій обробці суджень особи, яка приймає рі-
шення, за допомогою парних порівнянь. Тобто, процедура МАІ скла-
дається з опрацювання тверджень, отримання пріоритетності критері-
їв та знаходження альтернативних рішень. Такі твердження потім 
приймають чисельний вид [13]. 
Вирішення задачі в цьому методі означає процес поетапного 
становлення пріоритетів. Спочатку виявляють найбільш важливі еле-
менти, потім кращий спосіб перевірки суджень і оцінки елементів. 
Цей процес повторюється до тих пір, поки не буде встановлено рі-
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шення заданої задачі, з підставою що він охопив усі важливі її харак-
теристики. 
 
Таблиця 2.1 – Шкала парних порівнянь, розроблена Т. Сааті 
Значення 
елемента in  
та fn  
Відносна важливість кри-
теріїв in   та fn  
Пояснення 




3 один елемент дещо важ-
ливіший іншого 
досвід ОПР дозволяє по-
ставити один елемент 
дещо вище за інший 
5 першорядна перевага досвід ОПР дозволяє 
встановити першорядну 
перевагу одного над ін-
шим 
7 істотна перевага один елемент істотно ва-
жливіший за інший 
9 абсолютна перевага одно-
го над іншим 
очевидність переваги 
підтверджується абсолю-
тною перевагою одного 
елемента над іншим 







якщо при порівнянні од-
ного елемента з другим, 
отримана одна з вищевка-
заних цифр (1-9), то при 
порівнянні другого з пе-




Отже, реалізація методу аналізу ієрархій для вибору альтернати-
вних рішень при реалізації ПЗЕН, виконується в такій послідовності 
[14]: 
1. Формування ієрархії критеріїв оцінки альтернатив, що склада-
ється з елементів ijT   , де i   – рівень ієрархії , i 1,n , ( n – кількість рів-
 50 
 
нів в ієрархії), j   –  порядковий номер елемента на рівні ij 1,m , ( im – 
кількість елементів ієрархії на i  -му рівні). 
2. Формування множини альтернатив kA , де k 1,s , ( s – число 
альтернатив). 




   
 
, де кожен вектор 
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 ,  де кожен вектор 
характеризує експертні оцінки альтернатив щодо елементів ієрархії 
останнього рівня: 
 
1 2, ,..., s
n n n n
j j j j
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6. Де вектори характеризують пріоритетність альтернатив у від-
повідності до елементів ієрархії  останнього  рівня,  можливе визна-
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.                              (2.16) 
 
Кожен з елементів kW   вектора визначається як добуток пріори-
тетів всіх елементів ієрархії, що утворюють шлях від 1
1T    елемента до 
елемента njT . 
Ми надаємо ОПР на АТП інформаційну підтримку у вигляді ін-
туїтивно-доступного апарату. Через те, що параметрів показників і 
параметрів ПЗЕН багато, параметри і компоненти з точки зору важ-
ливості суперечливі –пропонуємо використовувати теорію нечітких 
множин. 
В теорії нечітких множин характеристична функція множини 
(названа Заде функцією приналежності для нечіткої множини) може 
приймати будь-які значення в інтервалі [0... 1], а не тільки значення 0 
або 1. 
Також існує змінна, котра приймає значення слів, фраз мови 
якою ми користуємось кожен день, природної мови. Іншими словами, 
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це – лінгвістична змінна. Лінгвістична змінна – нечітка змінна. Вона 
описується нечіткою множиною. Через те, що ОПР на АТП зайнятий 
поточними управлінськими справами ми надаємо йому інтуїтивно до-
ступний апарат, в якому ОПР і експерти, використовуючи лінгвістич-
ні змінні, вибирають значення функції корисності [0; 1]. 
Наприклад. Нечітка змінна < «Важливий ПЗЕН», 
    0   1 , , x  B x  x      характеризує важливість ПЗЕН. Будемо вва-




Рисунок 2.1 – Графік функції приналежності μ(x) для нечіткої мно-
жини В [15] 
 
Лінгвістичною змінною є вираз [8]: 
 
   , , , ,х D x Х F M ,                                           (2.17) 
 
де x    – ім’я змінної; 
 D x   – терм-множина змінної х (значення лінгвістичної змінної 
x); 
X  – нечіткі змінні на множині х;  
F  – синтаксичне правило для утворення назв нових значень лін-
гвістичної змінної x;  
M  – семантична процедура, котра ставить у відповідність кож-
ній нечіткій змінній з  D x  нечітку підмножину універсальної мно-
жини X . 
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 D x  – базова терм-множина. З використанням правил F  і M  є 
можливість формулювати додаткові значення лінгвістичних змінних 
на базі  D x . Дані значення  утворять розширену терм-множину. 
Присвоєння кількох значень символам передбачає, що ця проце-
дура дозволяє визначити можливі невизначеності. 
Очевидно, що вибір конкретного виду функції приналежності 
( )A ix   є евристичною операцією, а сама функція приналежності відо-
бражає переваги ОПР або експертів. 
Приклад: Припустимо, ми маємо суб’єктивну оцінку пріоритет-
ності впровадження проектів. Вона може бути отримана від співробі-
тників АТП (які виступають у ролі експертів), які безпосередньо ма-
ють справу з проектами підприємства. Формалізувати цю оцінку мо-
жна за допомогою такої лінгвістичної змінної    , , , ,х D x Х F M   (рис. 
2.2):  
де x    –  проект; 
 D x – {«Неважливий проект (Н)», «Не дуже важливий проект 
(Д)», «Важливий проект (В)»}; 
X   –  [0; 35]; 
F   – створення нових терм множин, використовуючи логічні 
зв’язки та модифікатори. Наприклад, «дуже важливий проект»; 
M  – процедура завдання на універсумі X  =  [0; 35]; значень лі-
нгвістичної змінної, тобто термів з множини X . 
 
Рисунок 2.2 – Графіки функцій належності значень лінгвістичної 
змінної «Проект» [15] 
 
Нечітким висловлюванням будемо називати висловлювання ви-
ду: 
 




де iβ  – лінгвістична змінна; 
a  – один з термів цієї змінної. 
Приклад: «проект IS неважливе». Тут «Проект» – це лінгвістич-
на змінна, а «важливий» її значення. 
Одним словом, правилом нечітких продукцій будемо називати 
класичне правило виду «ЯКЩО ... ТО ...», де в якості умов і виснов-
ків будуть використовуватися нечіткі висловлювання. Записуються ці 
правила в такому вигляді [15]: 
 
     1 1 2 2 3 3IF β ISa AND β ISa THEN β ISa  .                   (2.19) 
 
Крім «AND» також використовується логічна зв’язка «OR». Але 
такого запису зазвичай намагаються уникати, розділяючи такі прави-
ла на кілька простіших (без «OR»). Також кожне з нечітких вислов-
лювань в умовах будь-якого правила будемо називати підумовою.  
Для того щоб система нечіткого виводу інформації переводила 
значення вхідних змінних у вихідні змінні необхідно щоб вона місти-
ла у собі правила нечітких продукцій та за її участю реалізовувала 
нечіткі висновки на основі представлених нечітких лінгвістичних ви-
словлювань. 
Алгоритм Мамдані описує послідовно такі етапи (рис. 2.3): 
– формування бази правил; 
– фазифікацію; 
– агрегування підумови; 
– активізацю підзаключень; 
– акумулювання висновків; 
– дефазифікацію.  
При цьому кожен наступний етап отримує на вхід значення, 


























2.2. Метод експертних оцінок критеріїв цінності проектів забез-
печення екологічних норм 
 
На цей час у АТП є низка проблем, таких як високий рівень кон-
куренції, депресивний стан регіональної економіки, проблеми еколо-
гії, проведення планових перевірок податкової інспекції і т.д. Ці про-
блеми орієнтують підприємство на швидку адаптацію до зовнішніх 
змін засобами націленості самого підприємства на зміни і структурні 
реформи всередині нього. Необхідно направляти розвиток підприємс-
тва на істотне збільшення цінності продуктів проектів для ключових 
зацікавлених сторін, а також скорочувати тривалість циклу виконан-
ня проектів і впроваджувати можливості виконання більшої їх кіль-
кості. Дані результати на підприємстві можливі при управлінні прое-
ктами менеджерами-професіоналами. 
Проектний менеджер здатний вирішити низку проблем, оскільки 
має підготовку в таких напрямках, як – інженерія, фінанси, знання те-
хнології, законодавства, має певні соціальні компетенції і нарешті на-
ділений управлінськими якостями. Такого роду професіонал здатний 
планувати і управляти виконанням великих проектів, вирішувати 
першочергові комплексні проблеми і актуальні потокові питання, а 
також трансформувати проблеми в легко здійснювані сценарії вирі-
шення, котрі націлені на досягнення місії. Проектний менеджер, ма-
ючи в своєму розпорядженні моделі і методи, визначає які ідеї отри-
мають розвиток на підприємстві і володіє здатністю вибору найбільш 
перспективних рішень для отримання бажаних результатів на підпри-
ємстві [16]. 
В основному на підприємствах приділяється недостатня увага 
набору персоналу, на підвищення кваліфікації та сертифікації кадрів 
не виділяють достатньо коштів. На трудовому ринку України недо-
статньо сертифікованих експертів і професійних проектних менедже-
рів. Багато менеджерів сьогодні не можуть продемонструвати здат-
ність планувати і управляти виконанням великих проектів. У бага-
тьох з них не тільки відчувається нестача високоспеціалізованих 
управлінських навичок і вміння використовувати перевірені стандар-
ти управління, більш того – нерідко вони просто не можуть реалізу-
вати свої повноваження. Впровадження «ціннісного підходу» на АТП 
передбачає, що проектні менеджери застосовують свої знання, вміння 
та навички в таких областях діяльності: у діловому й міжособистіс-
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ному комуніціюванні, мають лідерські якості, здатність визначати 
першочергові завдання, а також вести проекти різних масштабів. 
АТП постійно знаходиться в конкурентному середовищі – без-
перервне збільшення підприємств, автоматизація робочих процесів на 
них і т.д. АТП, котрі залишаються в конкурентному середовищі, за-
лежать від цінностей, що виробляються всередині нього з року в рік і 
серйозності намірів щодо впровадження інновацій. Проекти на підп-
риємствах повинні бути не тільки ретельно спланованими з викорис-
танням ефективних способів проектного менеджменту, а й прив’язані 
до стратегії підприємства. Необхідно правильно відокремити страте-
гічне планування і реалізацію проекту розвитку підприємства від уп-
равління плануванням і виконання проектів. Такий підхід до проект-
ного менеджменту запобігає розриву між стратегією і реалізацією 
проекту, раціонально розподіляє ресурси і збільшує можливість 
отримання більшої цінності. 
У керівництві з управління інноваційними проектами закладено 
формування доданої цінності через використання проектного мене-
джменту [16]: 
а) впровадження «креативного механізму». Впровадження пере-
дових технологій в нову бізнес-модель, за допомогою механізму до-
сягнення більшої доданої цінності завдяки застосуванню структурно-
го управління проектом; 
б) стандарт для «розвитку професіоналів, націлених на досяг-
нення місії» з метою впровадження, розвитку та підтримки «креатив-
ного механізму». Керівництво з розвитку здібностей для перетво-
рення менеджерів середньої ланки організацій з адміністративно-
командним типом управління в лідерів, які будуть прагнути досягти 
місії, будуть здатні вести проекти в яких об’єднають механізми інно-
вацій та механізми збільшення додаткових цінностей; 
в) запуск «реорганізованої організації» з «професіоналами, наці-
леними на досягнення місії». Розвиток здібностей професіоналів, на 
яких направлено стандарт, допоможе реалізувати модель програмно-
го типу управління на підприємствах, сприятиме підвищенню ціннос-
ті активів корпорації. 
До складу місії проекту входять основні цілі, для яких розробле-
но цей проект. Проект повинен досягти дані цілі [17]. 
Проект (згідно з Р2М) має три основні властивості, а саме: уні-
кальність місії проекту; тимчасовий характер, котрий визначається 
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початком та закінченням проекту; невизначеність, це зміни в оточенні 
проекту,  ризики (рис 2.4). 
Проект котрий реалізував місію обов’язково створює цінність та 
має унікальність й інновації у своєму складі. 
 
 
Рисунок 2.4 – Визначення проекту згідно з Р2М [31] 
 
Проекти екологічного спрямування на АТП виконуються для 
досягнення добробуту, прибутковості (тобто зменшення штрафних 
санкцій), соціальної привабливості, надійності та стабільності підп-
риємства і так далі.  
Створення цінності проекту визначається за допомогою двох 
умов. До першої відноситься вміння проектного менеджера викону-
вати проекти у відповідності до плану; до другої  – вміння комуніка-
ції проектного менеджера які включають в себе здатність гармонізу-
вати цінність проекту для всіх зацікавлених сторін. Виконання цих 
двох угод задовольняють умову створення цінності проекту. 
Важлива властивість проекту це те, що він є інтелектуальною 
цінністю замовника, після того як він буде зданий в його експлуата-
ції. 
Бушуєв С.Д. стверджує, що «управління цінністю – структуро-
ваний підхід до визначення елементів цінності для організації проек-
ту. Це процеси, що визначають потреби, проблеми і можливості, що 
дозволяють поліпшити початкові цілі, визначити підходи і рішення з 
оптимізації цінності проектів і їх продуктів» [18]. 
Під цінністю проекту маються на увазі критерії задоволення по-
треб ключових зацікавлених сторін. Управління цінністю використо-
вує низку технік, таких як аналіз цінності, функціонально-вартісний 
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аналіз, системний аналіз. Підхід до управління цінністю основується 
на таких принципах: 
– безперервність цінності проекту, засобів вимірювання і оцінки, 
моніторингу та контролю. В організації цей принцип формує низку 
цінностей (вертикальних і горизонтальних); 
– зосередження на цілях перед пошуком рішень, що оптимізу-
ють цінність продукту і проекту для ключових зацікавлених сторін; 
– зосередження на функціях, що забезпечують максимізацію 
інноваційного та практичного результату в рамках сервісної моделі 
проекту [19]. 
Цінність проекту можна оцінити досить поширеними методами 
порівняння прибутку від виконання проекту з витратами. Такими ме-
тодами є: CF (Потік грошових коштів), RD (Дисконтування), CBA 
(Аналіз вигод і витрат), NPV (Розрахунок чистої поточної цінності). 
Цінність від виконання проекту умовно можна розділити на два 
сектора: суспільний і приватний. Цінність проекту у суспільному сек-
торі визначається здобутком соціальною привабливістю, підвищеною 
громадською безпекою, благоустроєм території, охороною навколи-
шнього середовища, оцінка котрих, як правило, носить суб’єктивний 
характер. Цінність проекту у приватному секторі виражається зазви-
чай у вигодах для функціонування та прибутковості підприємств, та-
ких як: прибутковість, інновації, зростання підприємства, стабіль-
ність і надійність підприємства, що є об’єктивними критеріями оцін-
ки. 
Розглянемо проект з першого сектора. Проект щодо зниження 
негативного впливу АТП на навколишнє середовище приносить такі 
вигоди як: створення комфортної зони для працівників АТП і прилег-
лої території, зниження забруднення водойм, атмосфери і ґрунтів. 
Фінансовий прибуток від такого проекту не варто очікувати у вели-
ких розмірах тому, що він належить до проектів благоустрою (неко-
мерційним). Відповідно, щоб отримати максимальну цінність продук-
ту проекту, дуже важливо його спланувати – очисні елементи, утилі-
зація шин, зниження рівня шуму –  оптимізуючи співвідношення ви-
год і витрат при придбанні всіх необхідних засобів для досягнення 
поставленої мети. 
Більшість проектів, запланованих до реалізації на підприємстві 
сьогодні, в основному не визначаються за допомогою ціннісного під-
ходу. Розглянемо задачу формування цінності проектів на підприємс-
тві з використанням двох методів встановлення експертами оцінок. 
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Проекти екологічного спрямування на АТП повинні створювати 
цінність для підприємства та суспільства. Під цінністю від впрова-
дження проекту забезпечення екологічних норм будемо розуміти  по-
кращення стану навколишнього середовища та підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства. 
Цінність від впровадження портфелю проектів забезпечення 
екологічних норм пропонується оцінювати за допомогою такої суку-
пності критеріїв: 
K1 – значення зменшення забруднення навколишнього середо-
вища; 
K2 – підвищення громадської безпеки при виконанні проекту; 
K3 – соціальна привабливість проекту; 
K4 – благоустрій території в результаті виконання проекту; 
K5 – рівень інноваційності проекту; 
K6 – рівень доходу від виконання проекту; 
K7 – зростання організації в результаті виконання проекту; 
K8 – стабільність організації в результаті виконання проекту; 
K9 – надійність організації в результаті виконання проекту; 
K10 – придбання знань, умінь, навичок персоналом під час реа-
лізації проекту. 
Оскільки деякі критерії важко піддаються кількісній оцінці, для 
визначення оцінок критеріїв необхідно залучати експертів. Зафіксо-
вані думки експертів зможуть якісну оцінку перевести в кількісний 
показник відомими методами «Збалансоване голосування» і «Вибір за 
багатьма критеріями» [54]. 
В результаті максимальне число найцінніших факторів, на дум-
ку експертів, не повинно бути більше трьох. Закон Парето (принцип 
Парето), дозволяє оцінити ефективність будь-якої діяльності за кош-
тами 20% на 80%. А саме, 20% зусиль дають 80% результату, а інші 
80% зусиль реалізують лише 20% результату (додаток Е, експертна 
анкета №1). Таким чином, при виборі експертами трьох критеріїв, що 
на їхню думку надають найбільшу цінність для реалізації проекту, 
можна досягти високих результатів малими витратами. У той же час 
зусилля витрачені на розгляд інших критеріїв будуть малоефектив-
ними. 
На першому етапі проведення експертних оцінок необхідно ви-
значити найважливіші критерії для підприємства на цей час. Нижче 
розглянуті методи, що враховують думки кожного з експертів та при 
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цьому не надають нагоди для конфлікту між експертами з приводу 
думок що різняться. 
Метод експертних оцінок – це метод організації роботи з фахів-
цями-експертами і обробки їх зафіксованих думок. Дані думки мо-
жуть висловлюватись в кількісній та якісній формі. Такі дослідження 
зазвичай проводять для допомоги при підготовці інформації для 
прийняття рішень особою, яка приймає рішення. Щоб провести таке 
дослідження створюють робочу групу і організовують діяльність екс-
пертів з умовами які надає особа, що приймає рішення. 
Для того щоб експертне опитування з приводу визначеного пи-
тання пройшло максимально ефективно, слід збирати  експертну ко-
манду у складі від 5 до 7 осіб. 
Експерти – це співробітники АТП, оцінені за рівнем компетент-
ності, з урахуванням їх завантаження іншими виробничими справами. 
Тобто, адміністративно-керуючому персоналу ( )RH   необхідно сфор-
мувати експертну команду на основі аналізу множини  ( )КH  – кадро-
вого складу працівників АТП та ( )ВH  – виробничого складу працівни-
ків АТП [20]. 
На першому етапі методом колективного блокнота особа, яка 
приймає рішення (ОПР) та її найближче оточення, разом утворюють 
нові базові списки експертів за всіма головними напрямами виробни-
чої діяльності підприємства. 
На другому етапі проходить оцінювання рівня компетентності 
кандидатів у експерти.  
Для отримання оцінки рівня компетентності iP   кожного j  -го 










  .                                                  (2.20) 
 
Вираз (2.25) містить п’ять узагальнених показників як поперед-
ньої професійної діяльності експерта, так і його особистих якостей, 
при цьому: 
1iP – коефіцієнт, що відображає рівень професійної підготовки та 
інформованості i  -го експерта; 
2iP – коефіцієнт, що відображає рівень базової аргументації i  -го 
експерта при прийнятті ним рішення; 
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3iP – коефіцієнт, що відображає особисті якості i  -го експерта 
(значення 
цього коефіцієнта визначається шляхом самооцінювання); 
4iP – коефіцієнт, що відображає особисті якості i  -го експерта на 
основі 
оцінок, наданих колегами-експертами; 
5iP – коефіцієнт, що відображає рівень узгодженості дій j -го ек-
сперта з іншими членами експертної комісії при проведенні тестової 
оцінки рівня важливості деякого чинника або варіанта. 
При цьому коефіцієнти 1iP  – рівня професійної підготовки та ін-
формованості експертів та 2iP  – рівня базової аргументації відповід-
ного експерта визначаються за допомогою спеціальних таблиць, що є 
стандартними у поширених методиках створення експертних комісій 
(додаток Д). Зокрема, згідно існуючої технології, експерт отримує не-
заповнену таблицю та помічає в ній символом (*) ступінь впливу ко-
жного джерела на його позицію. Згодом, після суміщення цієї таблиці 
із еталонною, здійснюється підрахунок суми балів за всіма джерела-
ми, що були відмічені експертом. На певному етапі передбачено ана-
ліз змісту таблиць, що заповнені всіма претендентами на включення 
до складу експертної комісії. 
Так само на основі даних відповідних таблиць, обчислюються 


























  ,                                     (2.22) 
 
де 3i jP   – коефіцієнт, що віддзеркалює самооцінку i  -го експерта 
щодо 
наявності та прояву в нього j -ї особистої якості; 
3i jtP  – коефіцієнт, наданий t -м експертом щодо наявності та 
прояву у 
i  -го експерта j -ї особистої якості; 
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m  – кількість експертів, які брали участь в процесі оцінювання 
особистих якостей i -го експерта. 










  ,                                                (2.23) 
 
де ir   – ранг, котрий присвоєно i  -м експертом виділеному чин-
нику під час проведення тестового опитування; 
r  – середній ранг виділеного чинника, котрий отримано під час 
проведення тестового опитування усіма членами експертної комісії.  
Результатом оцінки компетентнісного підходу є список співро-
бітників АТП, які можуть вважатися експертами та проходити експе-
ртне опитування [20]. 
Проаналізуємо більш детально етапи експертного дослідження. 
Виходячи з міркувань менеджера-організатора, який проводить екс-
пертне опитування, необхідно виділяти наступні стадії такого дослі-
дження: 
1. Вибір мети дослідження. 
2. Вибір виду та визначення бюджету дослідження. 
3. Підготовка засобів, що знадобляться під час дослідження, а 
саме: інвентаря, анкет для заповнення та суміжних матеріалів.  
4. Підбір експертів. 
5. Проведення самої експертизи. 
6. Проведення статистичного аналіз результатів експертизи. 
7. Формування фінального звіту. 
На початковій стадії фіксується мета експертного дослідження. 
Важливо зазначити, що до початку експертного дослідження необхі-
дно чітко сформулювати питання для експертів. Під час формулю-
вання питань необхідно опиратись на наступні твердження: 
– чітке визначати стан проблеми; 
– прийняти до відома можливість відповіді на питання за досту-
пною людському досвіду точністю; 
– формулювати питання в якісній формі твердження (важливо 
для численних параметрів не вводити більше десяти варіантів); 
– надавати експертам для оцінювання тільки можливі варіанти. 
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Потім відбувається вибір виду дослідження та визначається бю-
джет, існуючі види експертних оцінок можна класифікувати за насту-
пними властивостями: 
1) за видом участі експертів буває: очне та заочне оцінювання. 
Очний метод значно підвищує якість результату, оскільки експерти 
зосереджуються на розв’язуваній проблемі, однак заочний метод мо-
же бути менш коштовним; 
2) за кількістю етапів у дослідженні: односкладні та багатоскла-
дні методи; 
3) за видами відповідей –  ідейні, ранжирування оцінок; 
4) за методами опрацювання думок експертів – безпосередні та 
аналітичні методи; 
5) за кількістю експертів – без обмежень і з обмеженнями. 
Кожен в видів експертного оцінювання має свої терміни прове-
дення і потребує різну кількість експертів. 
Наступним кроком є визначення витрати на процедуру дослі-
дження, що включає в себе: канцтовари, заробітню плату експертів, 
оплату за користування приміщенням, оплату фахівця з проведення 
та аналізу результатів експертизи. 
Задля того, щоб експерт міг висловити незалежне судження, не-
обхідно дуже ретельно ставитись до підготовки інформації котру йо-
му представлять до початку опитування, щоб він зміг детально озна-
йомитись з поданою в опитуванні проблемою. Також не потрібно 
промовляти розробників матеріалів та виділяти серед усіх той чи ін-
ший варіант рішення, висловлювати свої думки з приводу питання що 
досліджується. Дотримуючись цих правил дані на виході будуть мак-
симально нейтральними. 
Проведення експертного дослідження контролює незалежний 
модератор. Він пильнує дотримання регламенту, роздає анкети та ві-
дповідає на питання не залежного характеру. Питання можуть бути 
відкриті або закриті, відповіді можуть надаватися у вигляді судження, 
парного порівняння, упорядкованого за певним правилом ряду, в ба-
лах або у вигляді абсолютної оцінки.  
У даному випадку пропонується використовувати анкетне опи-
тування. В якості респондентів будуть виступати: керівництво підп-
риємства, заступники, начальники відділів.  
Експертам пропонується виконати ранжування факторів за сту-
пенем значущості того чи іншого елемента аналізу. Фактору, що ма-
тиме найбільшу значимість, присвоюється перший ранг. Фактору, що 
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має меншу значимість, ніж перший, присвоюється другий ранг і т.д. 
Отримані таким чином дані зводяться в таблицю 2.2. 
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Для узагальнення отриманих даних необхідно здійснити їх об-
робку. 
Обробка даних експертного опитування проводиться в такій по-
слідовності [21]: 





j ij i ij ima a a a a       ,                          (2.24) 
 
де ija   –  ранг, присвоєний i  -му фактору j -м експертом; 
m  – кількість експертів. 
На другому етапі проводиться визначення відхилення суми ран-
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На третьому етапі проводиться оцінка ступеня узгодженості ду-
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Коефіцієнт конкордації знаходиться в межах від 0 до 1. У разі 
досягання його одиниці,  можна зробити висновок, що між думками 
експертів існує згода. Для того щоб перевірити значимість коефіцієн-











 .                                           (2.28) 
 
На останньому етапі дорівнюється значення критерія Пірсона 
отримане при розрахунках з табличним. Табличне значення знахо-
диться за довідковою літературою. Для того щоб визначити значи-
мість коефіцієнта конкордації значення критерію Пірсона, котре роз-
рахували, має перевищувати табличне. 
За результатами обробки даних обираються найбільш значимі 
критерії. 
Цей метод досить громіздкий і трудомісткий, що вимагає багато 
часу для розрахунку оцінок експертів. Для усунення цих недоліків 
розглянемо методи «Збалансоване голосування» та «Вибір за бага-
тьма критеріями». Ці методи мають свою перевагу в простоті викори-
стання, а також точності результатів отриманих під час експертного 
оцінювання. Анкета для експертного опитування представлена в до-
датку Б №1. 
Метод «Збалансоване голосування» (таблиця 2.3) дає змогу при 
наявності не точних, розмитих цифрових даних обрати серед перелі-
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ком варіантів рішень те, що є найбільш важливим на думку експерта 
або краще адаптованим до питання, що обговорюється. Даний метод 
має позитивний відгук при застосування в групі експертів, де думки 
всіх членів різняться. При застосуванні методу збалансоване голосу-
вання кожен експерт надає свою оцінку питання, що розглядається, 
саме це не приводить до дискусії. 
 
Таблиця 2.3 – Збалансоване голосування експертів 
 K1 K2 K3 K4 K5 K… K… K… K… K k 
Експерт 
№ 1 
          
Експерт 
№ 2 
          
Експерт 
… 
          
Експерт 
… 
          
Експертm           
Σ           
 
Суть методу полягає в тому, що кожен експерт має певну кіль-
кість балів, які відповідають кількості рішень. Експерту необхідно 
співвідносити рішення та бали. Мінімальний бал присвоюється не 
ефективному рішенню, а максимальний бал присвоюється кращому 
рішенню. Перевага методу закладається в тому, що немає незадово-
лених учасників, вибір яких не підтримала більшість, оскільки кожен 
експерт бере участь в голосуванні. Поставлені експертами бали мене-
джер, як правило, не оголошує. 
На наступному етапі проводиться підрахунок балів по кожному 
рішенню. Це дає змогу кількісно оцінити рішення та визначити їх 
пріоритет. 
Даний метод дає найбільшу ефективність при його використанні 
на стадії проектування та реалізації, тобто під час середньої фази ЖЦ.  
Методи «Збалансоване голосування» та «Вибір за багатьма кри-
теріями» вирішують однакові завдання, але останній метод дає змогу, 
виявити ефективність рішення, відштовхуючись від важливості кри-
теріїв, визначених групою експертів (таблиця 2.4). 
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Далі, виходячи з отриманих сум рішень при збалансованому го-
лосуванні експертів, першим вибирається рішення, що набрало мак-
симальний бал та записується в перший стовпець. Потім необхідно 
скласти список проектів, які забезпечать максимальну цінність для 
організації і провести збалансоване голосування по кожному з проек-
тів, але з урахуванням обраних факторів. Отримана сума по кожному 
проекту множиться на коефіцієнт вагомості, котрий у кожного крите-
рія свій[19]. 
Приклад такої оптимізації, виконаної за допомогою електронних 
таблиць Excel, наведено в таблиці 2.4. 
 
Таблиця 2.4 – Ранжування проектів на думку експертів 
Фактори Експерти Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект 5 
K k № 1      
№ 2      
№ 3      
№ …      
№ m        
3×Σ      
K k № 1      
№ 2      
№ 3      
№ …      
№ m        
2×Σ      
K k № 1      
№ 2      
№ 3      
№ …      
№ m        
1×Σ      
Разом                                         
 
На завершальному етапі проводиться обчислення балів по кож-
ному проекту, що дає змогу менеджеру який опрацьовує анкети, ви-
значити пріоритетність проектів або їх ранжування. 
Розглянутий метод можна застосовувати при оцінці досягнення 
поставлених цілей. 
Запропоновані методи дозволяють залучити до процесу прий-
няття рішення широке коло експертів. Найголовніше, що враховуєть-
ся думка кожного з них, і воно не суперечить думкам інших членів 
експертної ради. 
Якість прийняття рішень при різному ступені достовірності ін-
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формації підвищується. Особливо при відсутності кількісних оцінок 
даних. 
У сучасній методології управління проектами існує тенденція 
переходу від ефективності виконання проектів до цінності проектів. 
Діяльність зі створення цінності виконується проектними командами, 
саме тому п’яте видання PMBoK і японський стандарт Р2М приділя-
ють значну увагу цьому питанню. 
Як зазначалося раніше, ціннісний підхід в управлінні проектами 
був заявлений багатьма теоретиками управління проектами. В даному 
розділі ми розглянули ціннісний підхід (ЦП) як один з методів управ-
ління, оскільки ЦП – це не тільки кількісна оцінка витрат на проект, а 
набагато ширше поняття, це й інтелектуальна цінність проекту, вико-
навці проекту отримують досвід і т.д. Для того, щоб оцінити ЦП при 
управлінні ПЗЕН, необхідно задати лінгвістичні змінні та побудувати 
на основі нечітких множин матриці, в вузлах котрих міститься неви-
значеність. Перейдемо до опису матриць нечіткого відношення 
(МНВ). 
 
2.3. Модель побудови матриць нечітких відповідностей при уп-
равлінні проектом забезпечення екологічних норм 
 
Ми встановили, що функціонування АТП супроводжують чин-
ники, які негативно впливають на екосистему. Наслідком є виник-
нення необхідності впровадження нової системи екологічної політики 
підприємства. У роботі АТП розглядається як сукупність функціона-
льних зон (автомобільні дороги, заправки, ремонтні майстерні, тощо), 
кожна з яких відповідальна за виконання певних функцій. У цих зо-
нах переважають різні екологічні фактори.  Ступінь впливу функціо-
нальної зони на навколишнє середовище може бути визначений тіль-
ки приблизно. Тому при формуванні портфелю проектів екологічної 
спрямованості, доцільно використовувати апарат нечітких множин. 
На цей час не існує моделей і методів управління саме ППЗЕН. 
Проблеми на АТП вирішуються по окремих екологічних факторах, 
але цього недостатньо для забезпечення нормативного функціону-
вання навколишнього середовища тому, що є потреба в комплексно-
му вирішенні проблеми. Тому пропонується використовувати мето-
дологію УП, що добре підходить для вирішення існуючих завдань. 
Однією з областей, що існують в управлінні проектами, є об-
ласть «Інтеграції процесів управління». Для впровадження цієї облас-
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ті в ПЗЕН необхідно: визначити ті процеси, які необхідні для ПЗЕН 
та інтегрувати їх в проект. Таким чином, вирішуємо завдання інтег-
рації процесів управління. З огляду на те, що інтеграція процесів від-
бувається в умовах різного ступеня невизначеності, пропонується ви-
користовувати математичні моделі нечітких множин. 
Побудова МНВ базуючись на теорії нечітких множин пропону-
ється для забезпечення всебічного опису процесів управління ПЗЕН 
на АТП, призначених для зниження його негативного впливу на на-
вколишнє середовище як на території підприємства, так і за його ме-
жами. А також всіх суміжних процесів, а саме: розподілу обов’язків 
між основними учасниками проектів, виключення дублювання за-
вдань проектних виконавців, своєчасного прийняття управлінських 
рішень. 
У PMBOK, визначено, що не всі процеси можуть брати участь в 
проекті, виходячи з цього ми вибираємо ті процеси, які необхідні для 
досягнення мети проекту. 
Для того, щоб структурна модель екологічної системи була по-
будована системно вірно пропонується використовувати правило 
«Трьох П». Взаємопов’язана система, цілісна, повна з точки зору 
стратегії має трирівневу модель декомпозиції, тобто Про-
ект→Процес→Продукт (Результат) (рис. 2.5). Ця модель має ієрархі-
чну структуру. Виділимо такі рівні декомпозиції процесів управління 
і визначимо ступінь їх підпорядкованості [22-24]: 
 
E In,Out Sist Proz Proj FProjmn mnf mnfx
Proc Prodmnfxt mnfxtk
     
 
 ,  (2.29) 
де E    – техносистема; 
In   –  множина процесів, які необхідно виконати для досягнення 
мети проектів забезпечення екологічних норм на території АТП 
Out  – множина процесів, які необхідно виконати для досягнення 
мети проектів забезпечення екологічних норм за територією АТП; 
m=1,3
Sist={Sist }m  – множина областей екосистеми, де 1Sist  – 
ґрунт, 2Sist – водні ресурси, 3Sist – атмосфера;  
mnProz  –  елемент  n  -ї функціональної зони m -ї області екосис-
теми АТП, n= 1,n' , де n'  – кількість функціональних зон; 
Projmnf  – f -й проект забезпечення екологічних норм на АТП 
відповідний n -й функціональній зоні та m -й області екосистеми, 
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f = 1, f' , де  f ' – кількість проектів забезпечення екологічних норм; 
FProjmnfx  – x -й етап життєвого циклу  f -го проекту, n -ї функ-
ціональної зони та m -ї області екосистеми, x= 1,x' , де x' – кількість 
етапів життєвих циклів; 
mnfxtProc   – t -й процес управління проектом забезпечення еколо-
гічних норм, х -го етапу життєвого циклу, f -го проекту, n -ї функці-
ональної зони та m -ї області екосистеми, t = 1,t' , де  t' – кількість 
процесів управління проектом забезпечення екологічних норм; 
mnfktkProd  – k -й результат t -го процесу управління проектом за-
безпечення екологічних норм, х -го етапу життєвого циклу, f -го 
проекту, n -ї функціональної зони та m -ї області екосистеми, (рівень 

























Рисунок 2.5 – Структурна модель екологічної системи АТП 
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Процесна модель управління проектом забезпечення екологіч-
них норм (ПМУ ПЗЕН) – створена на основі використання процесно-
го підходу. 
ПМУ ПЗЕН містить в собі принцип максимально ефективного 
досягнення мети проекту, що передбачає включення до складу f-ї кі-
лькості проектів, що не приносять вигод окремо, але необхідних для 
досягнення стратегічних цілей проекту. Це дозволяє формувати мно-
жину сценаріїв досягнення мети проекту. І принцип адаптивності 
структури ПМУ ПЗЕН, що включає інтеграцію процесів управління 
ПЗЕН. 
Декомпозицію загальної структури ПМУ ПЗЕН можна предста-
вити в такому вигляді. 
Рівень І – проектний, u = 1: 
1
1( )Процес Sist – вибір екологічної системи; 
1
2( )Процес Proz – вибір функціональної зони; 
1
3( )Процес Proj – визначення складу і кількості проектів для відпо-
відної функціональної зони; 
1
4( )Процес FProj – визначення життєвих циклів проектів. 
Рівень ІІ – процесний, u = 2: 
2
5 ( )Процес Proc – визначення складу і кількості процесів, і опера-
цій для відповідної групи процесів управління. 
Рівень ІІІ – продукт, u = 3: 
3
6( )Процес Prod  – отримання продукту від реалізації ПЗЕН. 
Загальна модель формалізації ПМУ ПЗЕН: 
 
, ,udПМУ ПЗЕН Процес ОЗ     (2.30) 
 
де  u   – ієрархічний рівень декомпозиції, 1,u u ; 
d   – номер процесу управління, 1,d d  ; 
u
dПроцес  – множина процесів управління; 
ОЗ  – відношення між процесами управління. 
Відношення між процесами управління встановлюються лекси-





1 6{ ... }ОЗ Процес Процес .    (2.31) 
 
Ця модель дозволяє реалізувати метод послідовного зниження 
кількості сум при вирішенні часткових задач управління процесами 
інтеграції. Він полягає в тому, що рішення першої за пріоритетністю 
задачі знижує розмірність подальших задач. 
На рисунку 2.5 зображена структурна модель екологічної систе-
ми АТП. Пропонується використовувати дану модель для всебічного 
опису процесів управління проектами забезпечення екологічних норм 
на АТП, призначених для зниження його негативного впливу на на-
вколишнє середовище як на території підприємства, так і за його ме-
жами, а також усіх суміжних процесів, а саме: розподілу обов’язків 
між основними учасниками проектів, виключення дублювання за-
вдань проектних виконавців, своєчасного прийняття управлінських 
рішень. 
Звичайній множині вірна дихотомія, що будь-який елемент або 
належить до цієї множини, або не належить. 
Для теоретико-множинного завдання нечіткої відповідності не-
обхідно перерахувати елементи множин і задати міру їх відповідності 
[13]. 
L  – універсум, множина всіх об’єктів, які ми будемо розглядати; 
A  – нечітка множина. 
З нечіткою множиною пов’язана його характеристична функція: 
μ (a)A  – функція приналежності елемента a множині А. 
У загальному вигляді відповідність елементів двох множин, 
множини A={a },(i=1,i )i   та множини C={c },(j=1,j )j   можна записати 
як: 
 
L={A,C, (a ,c )}L i j , ×A C ,                                   (2.32)  
 
де i j(a ,c )L  – функція приналежності, що приймає значення в 
інтервалі [0; 1] і визначає міру відповідності елемента jc  елементу ia   
в ×A C . 
Зміст мети проекту не може бути повноцінно розкрито, оскільки 
присутні елементи невизначеності у виборі проектів, їх терміни впро-
вадження, оцінки результатів, а також в нерозвиненості існуючих ме-
тодів інтеграції. Виходячи з цього, для опису цілей проектів необхід-
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но розробити метод інтеграції її проектів, що може бути заснований 
на альтернативному виборі проектів і процесів управління ними. Так 
само вони будуть відповідати етапам життєвого циклу проекту і за-
безпечуватимуть досягнення завдань і цілей проектів. 
Для наочності нечітку відповідність можна записати у вигляді 
матриць ML , рядки якої відповідають елементам a Ai  ,  (i=1,i ) , стов-
пці – елементамc C,(j=1,j )j  , а на їх перетині – функція приналежно-
сті μ (a ,c )L i j . Функція приналежності визначає ступінь відповідності 
функціональної зони – області екосистеми, проекту забезпечення еко-
логічних норм – функціональній зоні, життєвого циклу – проекту за-
безпечення екологічних норм. Функція приналежності також визначає 
ступінь відповідності процесів управління – проектам забезпечення 
екологічних норм.  
Для опису проектів зниження негативного впливу АТП на навко-
лишнє середовище, відповідно до  структурної  моделі екологічної 
системи АТП, задано матриці відповідності та матриці нечітких від-
повідностей, які мають такий вигляд: 
1. Матриця відповідності між техносистемою та екологічною 
системою в цілому на території АТП або за територією M ( Е,In Out)L . 
2.1 Матриця відповідності між процесами, які необхідно вико-
нати для досягнення мети проектів забезпечення екологічних норм на 
території АТП, і екосистемами mM ( In, Sist )L . 
2.2 Матриця відповідності між процесами, які необхідно вико-
нати для досягнення мети проектів забезпечення екологічних норм 
поза територією АТП, і екосистемами mM ( Out, Sist )L . 
3.1 Матриці нечітких відповідностей між областями екосистеми 
і функціональними зонами на території  підприємст-
ва M ( Sist ,Proz )L m(in) mn(in)  . 
Побудова МНВ M ( Sist ,Proz )L m(in) mn(in)  здійснюватимемо, (до-
даток Е, експертна анкета №2) виходячи із загальних показників не-
гативного впливу на середовище всередині підприємства. 
В якості необхідних вихідних даних для побудови МНВ 
M ( Sist ,Proz )L m(in) mn(in)  будемо використовувати: 
– множину проектів забезпечення екологічних норм на території 
АТП; 
– області екосистеми. 
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МНВ M ( Sist ,Proz )L m(in) mn(in)  запишемо у вигляді:  
 
          M ( Sist ,Proz )= μ ( Sist ,Proz )L m(in) mn(in) L m(in) mn(in) 3×n'
,    (2.33) 
 
де по рядках матриці вказані області екосистеми  Sistm in , за 
стовпцями – функціональні зони на території АТП  Prozmn in , а фун-
кція приналежності M ( Sist ,Proz )L m(in) mn(in)  визначає міру відповід-
ності m -ї області екосистеми n -й функціональній зоні підприємства. 
Побудувавши таким чином МНВ M ( Sist ,Proz )L m(in) mn(in)  можна 
визначити ступінь відповідності m -ї області екосистеми n -й функціо-
нальній зоні підприємства. 
3.2 Матриці нечітких відповідностей між областями екосистеми 
і функціональними зонами поза територією підприємст-
ва M ( Sist ,Proz )L m(out) mn(out) . 
Побудову МНВ M ( Sist ,Proz )L m(out) mn(out)  здійснюватимемо, 
виходячи із загальних показників негативного впливу на середовище 
поза територією підприємства. 
В якості необхідних вихідних даних для побудови МНВ 
M ( Sist ,Proz )L m(out) mn(out)  будемо використовувати: 
– множину ПЗЕН поза територією АТП; 
– області екосистеми. 
МНВ M ( Sist ,Proz )L m(out) mn(out)  запишемо у вигляді: 
 
   M ( Sist ,Proz )= μ ( Sist ,Proz )L m(out) mn(out) L m(out) mn(out) 3×n'
,  (2.34) 
 
де по рядках матриці вказані області екосистеми  Sistm out , за 
стовпцями – функціональні зони поза територією АТП  Prozmn out , а 
функція приналежності M ( Sist ,Proz )L m(out) mn(out)  визначає міру від-
повідності m -ї області екосистеми n -й функціональній зоні поза під-
приємством. 
Побудувавши таким чином МНВ M ( Sist ,Proz )L m(out) mn(out)  мо-
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жна визначити ступінь відповідності m -ї області екосистеми n -й фу-
нкціональній зоні поза територією підприємства. 
4.1 Матриці нечітких відповідностей між функціональними зо-
нами на  території підприємства і проектами забезпечення екологіч-
них норм на території  підприємства (додаток Е, експертна анкета 
№3)    M (Proz , Proj )L mn in mnf in . 
МНВ функціональних зон на АТП і ПЗЕН дозволить визначити, 
яку функціональну зону підприємства необхідно задіяти для вико-
нання відповідного ПЗЕН. 
Побудову МНВ    M (Proz , Proj )L mn in mnf in  здійснюватимемо, 
виходячи з приналежності ПЗЕН функціональній зоні всередині підп-
риємства. 
В якості необхідних вихідних даних для побудови МНВ 
   M (Proz , Proj )L mn in mnf in  будемо використовувати: 
– множину функціональних зон на території підприємства; 
– множину ПЗЕН на території АТП. 
МНВ    M (Proz , Proj )L mn in mnf in  запишемо у вигляді: 
 





де по рядках матриці вказані функціональні зони, розташовані 
на території підприємства  Prozmn in , за стовпцями – ПЗЕН на тери-
торії АТП  Projmnf in , а функція приналежності 
   M (Proz , Proj )L mn in mnf in  визначає міру відповідності n - ї функціо-
нальної зони АТП f -му ПЗЕН.  
Побудувавши таким чином МНВ    M (Proz , Proj )L mn in mnf in  
можна визначити ступінь відповідності n  - ї функціональної зони 
АТП f  -му ПЗЕН.  
4.2 Матриці нечітких відповідностей між функціональними зо-
нами поза територією підприємства і проектами забезпечення еколо-
гічних норм поза територією підприємства 
 76 
 
   M (Proz , Proj )L mn out mnf out . 
Побудова МНВ    M (Proz , Proj )L mn out mnf out  здійснюватимемо, 
виходячи з приналежності ПЗЕН функціональної зони поза територі-
єю підприємства. 
В якості необхідних вихідних даних для побудови МНВ 
   M (Proz , Proj )L mn out mnf out  будемо використовувати: 
– множину функціональних зон поза територією підприємства; 
– множину ПЗЕН поза територією АТП. 
МНВ    M (Proz , Proj )L mn out mnf out  запишемо у вигляді: 
 
   
   
M (Proz ,Proj )=L mn out mnf out
= μ (Proz ,Proj ) ,L mn out mnf ou
n'×f '
t
                             (2.36) 
 
де по рядках матриці вказані функціональні зони, розташовані 
поза територією підприємства  Prozmn out , за стовпцями – ПЗЕН поза 
територією АТП  Projmnf out , а функція приналежності 
   M (Proz , Proj )L mn out mnf out  визначає міру відповідності n -ї функці-
ональної зони поза АТП f -му ПЗЕН.  
Побудувавши таким чином МНВ    M (Proz , Proj )L mn out mnf out  
можна визначити ступінь відповідності n - ї функціональної зони поза 
АТП f -му ПЗЕН.  
5.1 Матриці нечітких відповідностей між проектами забезпечен-
ня екологічних норм на території АТП та відповідними їм життєвими 
циклами (ЖЦ) на території АТП. 
МНВ ПЗЕН на АТП і відповідного ЖЦ дозволить визначити ві-
дповідність ПЗЕН та його ЖЦ. 
В якості необхідних вихідних даних для побудови МНВ ПЗЕН 
на АТП і відповідного йому ЖЦ будемо використовувати: 
– множину ПЗЕН  Projmnf in ; 
– множину ЖЦ проектів  FProjmnfx in , x=1,x' , необхідних для 
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виконання і управління ПЗЕН; 
МНВ    M (Proj , FProj )L mnf in inmnfx   запишемо у вигляді: 
 
   
    ,
M (Proj ,FProj )=L mnf in in




                       (2.37) 
 
де по рядках матриці вказані ПЗЕН  Projmnf in , за стовпцями – 
ЖЦ проектів  FProjmnfx in , а функція приналежності 
   M (Proj , FProj )L mnf in inmnfx  визначає ступінь відповідності f -го 
ПЗЕН x  -му ЖЦ. 
5.2 Матриці нечітких відповідностей між проектами забезпечен-
ня екологічних норм поза територією АТП і відповідними їм  життє-
вими циклами поза територією АТП. 
В якості необхідних вихідних даних для побудови МНВ ПЗЕН 
поза територією АТП і відповідного йому ЖЦ будемо використову-
вати: 
– множину ПЗЕН  Projmnf out ; 
– множину ЖЦ проектів  FProj outmnfx , x=1,x' , необхідних для 
виконання і управління ПЗЕН; 
МНВ    M (Proj , FProj )L mnf out outmnfx  запишемо у вигляді: 
 
   
    ,
M (Proj ,FProj )=L mnf out out




                 (2.38) 
 
де по рядках матриці вказані ПЗЕН  Projmnf out , за стовпцями – 
ЖЦ проектів  FProjmnfx out , а функція приналежності 
   M (Proj , FProj )L mnf out outmnfx  визначає ступінь відповідності f -го 
ПЗЕН x  -му ЖЦ. 
6.1 Матриці нечітких відповідностей між життєвими циклами 
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проектів на території підприємства і процесами управління на тери-
торії підприємства    M (FProj , Proc )L mnfх in mnfхt in . 
МНВ ЖЦ проектів і процесів управління дозволить визначити 
процеси управління, відповідні життєвому циклу певного проекту, де 
 Procmnfхt in  – кількість процесів t  -й процес, що виконується для x  -
го – життєвого циклу, f  -го проекту для n  -ї функціональної зони 
підприємства та m   – ї відповідної області екосистеми. 
В якості необхідних вихідних даних для побудови МНВ 
   M (FProj , Proc )L mnfх in mnfхt in  будемо використовувати: 
– множину ЖЦ проектів на території підприємства; 
– множину процесів управління на території підприємства. 
МНВ    M (FProj , Proc )L mnfх in mnfхt in  запишемо у вигляді: 
 
                
   
   
M (FProj ,Proc )=L mnfх in mnfхt in
= μ (FProj ,Proc )L mnfх in mnfхt in
х'×t'
,                   (2.39) 
 
де по рядках матриці вказані ЖЦ проектів  FProjmnfх in , за сто-
впцями – процеси управління ПЗЕН  Procmnfхt in , а функція принале-
жності    M (FProj , Proc )L mnfх in mnfхt in  визначає міру відповідності x  -
го ЖЦ проекту та t  -го процесу управління на території АТП. 
6.2 Матриці нечітких відповідностей між життєвими циклами 
проектів поза територією підприємства і процесами управління поза 
територією підприємства    M (FProj , Proc )L mnfх out mnfхt out . 
МНВ ЖЦ проектів і процесів управління дозволить визначити, 
процеси управління, відповідні життєвому циклу певного проекту, де 
 Procmnfхt out  – кількість процесів t  -й процес, що виконуються для x  
-го – життєвого циклу, f  -го проекту для n  -ї функціональної зони 
підприємства та m  -ї відповідної області екосистеми. 
В якості необхідних вихідних даних для побудови МНВ 
   M (FProj , Proc )L mnfх out mnfхt out  будемо використовувати: 
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– множину ЖЦ проектів поза територією підприємства; 
– множину процесів управління поза територією підприємства. 
МНВ    M (FProj , Proc )L mnfх out mnfхt out  запишемо у вигляді:    
               
   
   
M (FProj ,Proc )=L mnfх out mnfхt out
= μ (FProj ,Proc )L mnfх out mnfхt out
х'×t'
 ,              (2.40) 
 
де по рядках матриці вказані ЖЦ проектів  FProjmnfх out , за сто-
впцями – процеси управління ПЗЕН  Procmnfхt out , а функція прина-
лежності    M (FProj , Proc )L mnfх out mnfхt out  визначає міру відповідно-
сті x  -го ЖЦ проекту та t  -го процесу управління поза територією 
АТП.  
7.1 Обраним процесам управління проекту забезпечення еколо-
гічних норм на території підприємства відповідає продукт проекту 
забезпечення екологічних норм на території підприємства 
   M (Proc , Prod )L mnfkt in mnfxtk in . 
7.2 Обраним процесам управління проекту забезпечення еколо-
гічних норм поза територією підприємства відповідає продукт проек-
ту забезпечення екологічних норм поза територією підприємст-
ва    M (Proc , Prod )L mnfkt out mnfxtk out . 
Таким чином, використовуючи властивості нечітких відповідно-
стей, можливо вирішити завдання управління портфелем ПЗЕН. Ви-
являючи залежність між техносистемою та екосистемами, функціона-
льними зонами на підприємстві, ЖЦ проектів, процесів, продуктів 
проектів в умовах нечіткої вихідної інформації. За значенням функції 
приналежності можна вирішити задачу альтернативного вибору за 
багатьма критеріями. 
 
2.4. Концептуальна модель управління портфелем проектів про-





Однин з основних інструментів управління портфелями проектів 
в сучасних компаніях  є  стандарт з управління портфелем проектів 
(The Standard for Portfolio Management 2017). Цей стандарт розробле-
но Інститутом управління проектами (США). 
Стандарт складається з трьох частин та додатку, де виділені ін-
струменти і методи, що використовуються при управлінні проектами 
в портфелі. 
Методологія управління портфелем проектів ґрунтується на 
процесній моделі управління, при цьому процеси управління діляться 
на дві групи: процеси Вирівнювання і процеси Моніторингу та конт-
ролю. Група процесів Вирівнювання описує, як компоненти портфе-
лю проектів будуть визначені, класифіковані, оцінені та відібрані в 
портфель. Вона складається з таких 7-ми процесів: ідентифікація про-
ектів, категоризація проектів, оцінка проектів, відбір проектів, визна-
чення пріоритетів, балансування портфелю і авторизація проектів. 
Група процесів Моніторингу та контролю складається з 2-х процесів: 
перегляд портфелю і складання звітів, стратегічні зміни. 
Цей стандарт універсальний. Він дозволяє використовувати ре-
комендації, наведені в ньому, скласти свою схему управління і фор-
мування портфелю. Однак запропоновані механізми відбору проектів 
в портфель не відповідають предметній області дисертаційного дос-
лідження. Інструменти, наведені в стандарті, дозволяють сформувати 
портфель з проектів, які пропонують до впровадження різні частини 
підрозділів окремої організації. Натомість у нашому випадку порт-
фель проектів передбачає вирішення двох завдань. А саме: попере-
дження утворенню відходів та завдань поводження з відходами, що 
утворилися. 
Основні завдання ППЗЕН (рис. 2.6) на АТП це: 
– забезпечити своєчасне збирання та видалення відходів;  
– забезпечити дотримання правил екологічної безпеки при пово-
дженні з відходами;  
– забезпечити комплексне використання матеріальних ресурсів;  
– забезпечити утилізацію відходів шляхом повторного викорис-
тання ресурсоцінних відходів; 
– забезпечити усунення відходів, що не підлягають утилізації, 
шляхом впровадження екологічно безпечних методів та засобів їх 
утилізації.  
До портфелю проектів першого типу входять проекти, котрі пе-
редбачають заходи щодо усунення відходів, а саме: сортування від-
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ходів та недопущення їх змішування; складування відходів на тери-
торії підприємства; рециклінг відходів, їх пряме подальше викорис-




Рисунок 2.6 – Концептуальна модель управління портфелем 
проектів забезпечення екологічних норм на автомобільно-
транспортному підприємстві 
 
До другого типу проектів відносяться проекти, що передбачають 
зменшення кількості відходів у майбутньому за рахунок зміни бізнес-
процесів і процедур; організацію системи документообігу та проце-
дур поточного обліку і звітності поводження з відходами; професійну 
підготовку осіб для роботи з небезпечними відходами на підприємст-
ві, будівельні проекти тощо.  
Таким чином, ППЗЕН на АТП є сукупністю типових проектів 
для окремих структурних та виробничих підрозділів підприємства. В 
портфель проекту входять одразу всі проекті АТП, що мають за ціль 
поліпшення стану НС, тобто з групи процесів вирівнювання спрощу-
ються процеси ідентифікації проектів, категоризації проектів, оцінки 




2.5. Висновки до розділу 2 
 
1. Розроблено низку критеріїв, які визначають цінність від впро-
вадження проектів забезпечення екологічних норм та запропоновано 
використовувати ціннісний підхід при управлінні проектами забезпе-
чення екологічних норм. Оскільки цінністний підхід – це не тільки 
кількісна оцінка витрат на проект, а набагато ширше поняття, це ще й 
інтелектуальна цінність проекту, виконавці проекту отримують дос-
від. 
2. Вперше розроблено структурну модель екологічної системи 
АТП, яка на відміну від існуючих базується на матрицях нечітких 
відповідностей, що забезпечує систематизацію складного слабо стру-
ктурованого процесу управління портфелем проектів забезпечення 
екологічних норм та дозволяє отримати уявлення про розмірності і 
складності задач та альтернативи їх рішень для управління портфелем 
проектів забезпечення екологічних норм на АТП. 
3. Удосконалено метод управління портфелем проектів забезпе-
чення екологічних норм на трьох рівнях уявлення за рахунок застосу-
вання матриць нечітких відповідностей, що дозволяє підвищити рі-
вень обґрунтованості управлінських рішень в умовах невизначеності. 
Матриці нечітких відповідностей призначені для опису всіх проектів, 
націлених на зниження негативного впливу АТП на навколишнє се-
редовище, де функція приналежності визначає ступінь відповідності 
функціональних зон на підприємстві – екосистемам, проектів еколо-
гічної спрямованості – функціональним зонам, життєвих циклів – 
проектам забезпечення екологічних норм, процесів управління –  
проектам забезпечення екологічних норм. 
4. Удосконалено концептуальну модель управління портфелем 
ПЗЕН на АТП, котра, на відміну від існуючих, має приналежність до 
предметної області роботи та спрощує процеси ідентифікації проек-
тів, категоризації проектів, оцінки проектів та відбору. 
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МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ  ПОРТФЕЛЕМ 
ПРОЕКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ 
 
3.1. Метод управління портфелем проектів забезпечення еколо-
гічних норм автомобільно-транспортного підприємства 
 
На підставі нормативного документа ДСТУ ISO 14001: 2015, ро-
зглянутого в розділі 1.2, предметна область якого спрямована на пок-
ращення екологічної ситуації на підприємствах будь-якого типу ми 
пропонуємо використовувати структуру технології процесного уп-
равління проектом забезпечення екологічних норм. Розглянемо її 
структуру (рис. 3.1). 
Процес управління в структурній технології починається з ана-
лізу проблеми формулювання загальної задачі і її декомпозиції на 
приватні задачі, визначаються завдання дослідження і розглядаються 
методи їх вирішення. 
Модуль методичного забезпечення має на меті вибір і обґрунту-
вання принципів, математичних методів для розробки моделей поста-
влених завдань, а також вибір методів їх вирішення. Залежно від сту-
пеня невизначеності початкової інформації більш зручні методи ана-
лізу ієрархії та багатокритеріальної оцінки і оптимізація, як було ви-
значено в розділі 2.1. Моделі приватних завдань відносяться до класу 
задач лінійного програмування з дискретними змінними і в залежнос-
ті від розмірності вирішуються за допомогою методів повного пере-
бору, гілок і меж або випадкового пошуку.  
На вирішення поставлених завдань накладаються обмеження, 
визначені державними, регіональними, галузевими законодавчими 
актами, нормами і правилами, а в деяких випадках і міжнародними 
нормами. Для урахування цих обмежень призначено модуль норма-
тивно-довідкового і методичного забезпечення. 
Модуль організаційного та кадрового забезпечення дозволяє ви-
значити організаційну структуру проекту. 
На підставі даних перерахованих модулів розробляються відпо-
відні процеси (рис. 3.1), які дозволяють управляти проектами. 
Формується множина варіантів проектів і відповідних ЖЦ, з 
яких вибирається найкращий варіант. 
Проводиться формалізація всіх етапів структурної технології 




Аналіз проектів, що реалізуються для покращення стану НС 
Визначення найважливіших характеристик і параметрів покращення навколишнього середовища 





















ферійна та офісна техні-
ка та обладнання 
Організаційні 
структури, схе-
ми і кадри уп-
равління проек-
тами 
Управління проектами забезпечення екологічних норм для покращення стану НС 
Процеси   
 
 
1. Формування екологічної політики 
2. Впровадження та функціонування екологічної політики 
 
3. Вибір організаційних структур проектів і схем управління 
 
4. Вибір програмного забезпечення 
 
9. Контроль та аналіз виконання екологічної політики з боку керівництва 
5. Підбір команди з управління проектами 
 
6. Ведення та контроль документації 
7. Готовність до виникнення надзвичайних ситуацій 
8. Перевіряння запровадження екологічної політики 
Методи прийняття рішення 
Оцінка варіантів керування навколишнім середовищем і вибір ефективного рішення 
Оцінка досягнення мети покращення стану НС 




































Рисунок 3.1 – Структура технології процесного управління ПЗЕН 
 




Завершується структурна технологія процесного управління 
оцінкою результатів.  
Виходячи з проведеного аналізу існуючих моделей і методів уп-
равління ПЗЕН, описаних в розділах 1 і 2, представляємо конкретні 
математичні моделі, інструментарій для прийняття рішень в умовах 
невизначеності інформації. 
Для підвищення ефективності управління портфелем проектів 
забезпечення екологічних норм (УППЗЕН) на АТП слід визначити 
черговість впровадження проектів на підприємстві. Необхідно вирі-
шити такі завдання: 
–  визначити найбільш забруднену екосистему; 
–  визначити найбільш забруднену функціональну зону підпри-
ємства; 
–  визначити черговість впровадження ПЗЕН на підприємстві; 
–  розробити процеси управління проектами підприємства; 
–  встановити відповідність процесів управління з ПЗЕН. 
Для встановлення взаємозв’язку всередині структурної моделі 
екологічної системи АТП пропонується використовувати матриці не-
чітких відповідностей згідно з розділом 2.3.  
Метод управління портфелем проектів забезпечення екологіч-
них норм полягає, по-перше, у визначенні найбільш забрудненої еко-
системи, функціональної зони, по-друге, у визначенні загального балу 
впливу проекту на екосистеми, по-третє, у визначенні приналежності 
процесів управління – проектам екологічної спрямованості.  
Задача визначення найбільш забрудненої екосистеми вирішуєть-
ся таким чином: 









2. На другому етапі проводиться нечітка оцінка кожної функціо-
нальної зони на відповідність екосистемам. На виході отримуємо ма-
трицю відповідності   mProzSist Sist nS = μ Proz ,n=1,n' ,m=1,3., де  mSist nμ Proz  
– степінь відповідності  n -ї функціональної зони m -й екосистемі. 
3. На третьому етапі підраховується загальний бал впливу функ-
ціональних зон на екосистеми  
mSist
G Proz . Для визначення даних ба-
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лів за кожною функціональною зоною nProz ,n=1,n'  складаємо значен-







G Proz μ Proz m


    
4. На четвертому  етапі визначаємо найбільш забруднену екоси-
стему maxSist . Найбільш забруднена екосистема це екосистема з най-
вищим балом  
mSist
G Proz :   max , 1,3.mSistSist argmax G Proz m    
Метод побудови матриці нечітких відповідностей між проектами 
забезпечення екологічних норм та функціональними зонами, полягає 
в наступному: 









2. На другому етапі проводиться нечітка оцінка кожного проекту 
забезпечення екологічних норм на відповідність функціональній зоні. 
На виході отримуємо матрицю відповідності 
  nProj Proz fProzS = μ Proj , f=1,f ' , n=1,n' , де  nProz fμ Proj  – степінь відповід-
ності  f -го проекту забезпечення екологічних норм, n -й функціона-
льній зоні. 
3. На третьому етапі підраховується загальний бал впливу проек-
тів забезпечення екологічних норм на функціональні зони 
 
nProz
G Proj . Для визначення даних балів за кожним проектом забез-
печення екологічних норм Proj f , f=1,f '  складаємо значення функції 




G Proj = μ Proj ,n=1,n .

   
4. На четвертому  етапі визначаємо найбільш навантажену фун-
кціональну зону maxProz . Найбільш навантажена функціональна зона 
це функціональна зона з найвищим балом  
nProz
G Proj : 
  nmax ProzProz =argmax G Proj ,n=1,n .  
Для того, щоб визначити загальний вплив проекту на ґрунт, вод-
ні ресурси та атмосферу, необхідно скласти такі функції приналежно-
сті: всі оцінки впливу проекту на функціональні зони та оцінки впли-
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ву функціональних зон на екосистеми. Виходячи з цих даних отрима-
ємо загальний бал впливу проекту на екосистеми. 
Кожна модель управління портфелем проектів забезпечення 
екологічних норм на АТП має ієрархічну структуру, в якій виділено 
такі рівні декомпозиції і визначено ступінь їх підпорядкованості: 
 
 ( )Syst InSyst s El  , (3.1) 
 
де  Syst  – система; 
 InSyst s – підсистема рівня s ; 
El – елементи системи. 
В якості основних етапів побудови моделей УППЗЕН на АТП 
візьмемо: 
–  добре структурований вербальний опис УППЗЕН; 
–  наочне уявлення моделей УППЗЕН; 
–  формалізоване представлення моделей УППЗЕН; 
–  комп’ютерне подання моделей УППЗЕН. 
Для наочного уявлення моделей УППЗЕН будемо використову-
вати основні поняття і методи теорії графів [1-3]. 
Моделі УППЗЕН будемо формувати на основі таких правил: 
–  моделі формуємо у відповідності до наведеної на рис. 2.5 пос-
лідовності, починаючи з проектної моделі; 
–  кожну модель формуємо аналогічно етапам, представленим на 
рис. 2.5, використовуючи в якості вихідних даних добре структурова-
ний вербальний опис моделей УППЗЕН; 
–  наочне і формалізоване уявлення кожної моделі УППЗЕН фо-
рмуємо «зверху – вниз» по всіх рівнях декомпозиції (2.3), починаючи 
з верхнього рівня Syst . 
 
3.2. Структурні моделі екологічної системи на автомобільно-
транспортному підприємстві 
 
Модель техносистеми АТП. 
В якості вихідних даних для формування моделі техносистеми 
АТП будемо використовувати рисунок 2.5. Основна мета створення 
ППЗЕН полягає в ефективному управлінні проектною діяльністю 
підприємства, шо забезпечує визначення першочерговості виконання 
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ПЗЕН, а також постійне успішне завершення проектів в задані термі-
ни, в розмірі виділеного бюджету. 
Отже, в таблиці 3.1 представлено перший фрагмент структури-
зації екологічної піраміди «зверху – вниз» 
 
Таблиця 3.1 – Позначення елементів моделі техносистеми на 
АТП 
Екологічна система SystE  
Екологічна система на території 
АТП 
1
SystE   
Екологічна система поза тери-
торією АТП 
2
SystE   
 
Побудова моделі УППЗЕН відповідно рис. 2.5 здійснюватимемо 
«зверху – вниз» таким чином. Спочатку формуємо наочне уявлення 
моделі у вигляді ієрархічного графа. Відповідність i  -ї техносистеми 
{ }
j
iE  УППЗЕН для виділеного j  -го рівня декомпозиції, починаючи з 
верхнього рівня Syst , ставимо у відповідність вершини графа. 
Спочатку формуємо наочне уявлення моделі у вигляді ієрархіч-







Рисунок 3.2 – Фрагмент наочного представлення техносистеми на 
АТП 
 
У таблиці 3.2 представлено другий рівень декомпозиції структу-
рної моделі екологічної системи, де описані екосистеми, що розгля-













Таблиця 3.2 – Позначення елементів моделі видів екологічної 
системи на АТП 
Види екосистем SystSist   
Грунт 
1








Побудова моделі УППЗЕН на 2-му рівні, де описані екосистеми, 
будемо здійснювати «зверху – вниз» таким чином. Спочатку формує-
мо наочне представлення моделі у вигляді ієрархічного графа. Мно-
жині i  -х екосистем { }jiSist  УППЗЕН для виділеного j -го рівня деко-
мпозиції, починаючи з верхнього рівня Syst , ставимо у відповідність 
вершини графа. 








Рисунок 3.3 – Фрагмент наочного представлення екосистем на АТП 
 
Для формування 3-го рівня структурної моделі екологічної сис-
теми беремо наданий проектними менеджерами АТП добре структу-
рований вербальний опис складу функціональних зон і відповідних 
проектів на АТП. Фрагмент структурованого складу функціональних 
зон і відповідних проектів на АТП представлено в таблиці 3.3. 
 
Таблиця 3.3 – Позначення елементів моделі складу функціона-
льних зон і відповідних робіт на АТП 
Найменування функціональної зони Позначення функції 
1 2 
Склад функціональних зон АТП SystProz   
1. Ділянка ремонту паливної апаратури 
1
InSyst
Proz   
















3. Ділянка вулканізації 
3
InSyst
Proz   




















9. Пости електро- та газозварювання 
9
InSyst
Proz   




















1.1. Розбирання паливної апаратури 
1
ElProz  
1.2. Мийка деталей паливної апаратури 
2
ElProz  
1.3. Випробування паливної апаратури 
3
ElProz  
2.1. Склад плану періодичних ТО і Р 
4
ElProz  
2.2. Проведення планового ТО і Р 
5
ElProz  
3.1. Сезонна зміна гуми 
6
ElProz  
4.1. Мийка і поліровка транспортних засобів  
7
ElProz  




5.2. Фарбування транспортних засобів  
9
ElProz  
5.3. Полірування транспортних засобів 
10
ElProz  
6.1. Стенд для ремонту радіаторів 
11
ElProz  
6.2. Ванна для випробування на герметичність 
12
ElProz  
6.3. Комплектувальні роботи 
13
ElProz  
7.1. Зарядка акумуляторів 
14
ElProz  
7.2. Ремонт акумуляторів 
15
ElProz  






9.1. Проведення зварювальних робіт 
17
ElProz  




11.1. Заправка транспортних засобів 
19
ElProz  
12.1. Стоянка автотранспорту поза цехами та 
іншими зонами на АТП 
20
ElProz  




Побудова моделі функціональних зон при УППЗЕН на 3-му рів-
ні (рис 3.4), де описані екосистеми, будемо здійснювати «зверху – 








































































ElProz   
4...5
ElProz   
6
ElProz   
7
ElProz   
8...10
ElProz   
11...13
ElProz   
14...15
ElProz   
16
ElProz   
17
ElProz   
18
ElProz   
19
ElProz   
20
ElProz   
21
ElProz   
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Спочатку формуємо наочне представлення моделі у вигляді іє-
рархічного графа. Множині i  -х функціональних зон { }jiProz  УППЗЕН 
для виділеного j -го рівня декомпозиції, починаючи з верхнього рівня 
Syst , ставимо у відповідність вершини графа.  
Формуємо наочне представлення моделі у вигляді ієрархічного 
графа. 
Міжрівневі ієрархічні зв’язки між вершинами графа будуть по-
казувати, на які приватні задачі розпадається загальна функціональна 
зона при УППЗЕН на кожному j -му рівні декомпозиції. 
Для опису 4-го рівня структурної моделі екологічної системи 
наведемо перелік можливих ПЗЕН на АТП (таблиця 3.4). 
 
Таблиця 3.4 – Позначення елементів моделі переліку можливих 
ПЗЕН 
ПЗЕН на АТП Позначення функції 
1 2 
Назва ПЗЕН SystProj   
1. Проект утилізація шин 
1
InSyst
Proj   
2. Проект зниження рівня шуму 
2
InSyst
Proj   
3. Проект зниження викидів СО 
3
InSyst
Proj   
4. Проект фільтрації та повторної експлуата-























9. Проект переобладнання на АТП (заміна за-





10. Проект підтримки задовільного технічно-




























16. Проект підтримки справності зчеплення 
16
InSyst
Proj   
 
Побудова моделі існуючих на АТП ПЗЕН будемо здійснювати 
«зверху –вниз» таким чином. Спочатку формуємо наочне представ-
лення моделі у вигляді ієрархічного графа. Множині i  -х проектів 
{ }
j
iProj  УППЗЕН для виділеного j -го рівня декомпозиції, починаючи 
з верхнього рівня Syst , ставимо у відповідність вершини графа. 










































































Для опису 5-го рівня структурної моделі екологічної системи 
наведемо ЖЦ проектів на АТП (таблиця 3.5) 
 
Таблиця 3.5 – Позначення елементів моделі життєвих циклів 
ПЗЕН на АТП 
ЖЦ ПЗЕН SystFProj   
1. Ініціалізація 
1
InSystFProj   
2. Планування 
2
InSystFProj   
3. Виконання 
3
InSystFProj   
4. Контроль і моніторинг 
4
InSystFProj   
5. Завершення 
5
InSystFProj   
 
Побудова моделі ЖЦ ПЗЕН на АТП будемо здійснювати «звер-
ху – вниз» таким чином. Спочатку формуємо наочне представлення 
моделі у вигляді ієрархічного графа. Множині i  -х ЖЦ { }jiFProj  
УППЗЕН для виділеного j -го рівня декомпозиції, починаючи з верх-
нього рівня Syst , ставимо у відповідність вершини графа рис.3.6. 












Рисунок 3.6 – Фрагмент наочного представлення ЖЦ ПЗЕН на АТП 
 
Процесна модель 6-го рівня структурної моделі екологічної сис-
теми. 
Фрагмент наочного представлення процесної моделі УППЗЕН 




















В якості вихідних даних для формування процесної моделі бу-
демо використовувати наданий проектними менеджерами АТП добре 
структурований вербальний опис складу процесів на АТП і послідов-
ності виконання їх операцій на кожному рівні декомпозиції, наведено 































































































































Процеси управління проектами складаються з двох груп проце-
сів. Перша група – процеси, що відповідають області знання інтегра-
ції (по PMBoK). Друга група – процеси необхідні для виконання по-
садової інструкції менеджера-еколога, які в свою чергу також мають 
процеси управління проектами екологічної спрямованості. 
Побудову процесної моделі УППЗЕН будемо здійснювати «зве-
рху – вниз» таким чином. Спочатку формуємо наочне представлення 
моделі у вигляді ієрархічного графа. Множині i  -х процесів ji{Proc }  
УППЗЕН для виділеного j -го рівня декомпозиції, починаючи з верх-
нього рівня Syst , ставимо у відповідність вершини графа. Міжрівневі 
ієрархічні зв’язки між вершинами графа будуть показувати, які про-
цеси входять до складу УППЗЕН на кожному j -му рівні декомпози-
ції. Внутрирівневі зв’язки між вершинами графа будуть показувати 
послідовність виконання ППЗЕН. 
 
3.3. Модель іерархічного управління проектами забезпечення 
екологічних норм  
 
1. МНВ вибору розгляду техносистеми на (поза) АТП. 
В якості вихідних даних для побудови МНВ вибору розгляду те-
хносистеми на (поза) АТП будемо використовувати:   
– варіанти вибору екологічного середовища; 
– наданий вибір екологічного середовища менеджерами експер-
тами. 
Приклад вибору екологічного середовища менеджерами експер-
тами для рівня декомпозиції Syst  наведено в таблиці 3.7, де «+» озна-
чає вибір екологічного середовища менеджером експертом при 
УППЗЕН і на рис. 3.8. 
 
Таблиця 3.7 – Приклад вибору екологічного середовища мене-
джерами експертами 
Позначення моделей SystE  
1
SystE  + 
2













Рисунок 3.8 – Приклад вибору екологічного середовища менеджера-
ми експертами 
 
МНВ (3.2) вибору екологічного середовища менеджером експе-
ртом при УППЗЕН (таблиця 3.7), де по i  -м рядках матриці вказана 
техносистема на (поза) АТП Syst , а по j -м стовпчиках матриці – ви-
бір екологічної системи Syst , запишемо у вигляді: 
 
1 2( , ) 1 0
Syst SystM E EL  .    (3.2) 
 
2. МНВ вибору екосистеми на (поза) території АТП, виходячи з 
раніше зробленого вибору експертом. 
В якості вихідних даних для побудови МНВ вибору екосистеми 
на (поза) АТП будемо використовувати: 
– варіанти вибору екосистем; 
– наданий вибір екологічного середовища менеджерами експер-
тами. 
Приклад вибору екосистеми менеджерами експертами для рівня 
декомпозиції Syst  наведено в таблиці 3.8, де «+» означає вибір екоси-
стеми менеджером експертом при УППЗЕН і на рис. 3.9. 
 
Таблиця 3.8 – Приклад вибору екологічного середовища експер-
тами 
Позначення моделей SystSist  
1
SystSist   
2
SystSist  + 
3


















Рисунок 3.9 – Приклад вибору екосистеми менеджерами експертами 
 
Матричну проекцію (3.3) вибору екосистеми менеджером експе-
ртом при УППЗЕН (таблиця 3.8), де по i  -м рядках матриці вказана 
техносистема Syst , а по j -м стовпчиках матриці – вибір екосистеми: 
ґрунт, водні ресурси, атмосфера Syst , запишемо у вигляді: 
 
( , ) 0 1 0Syst Syst1,2,3M Sist SistL  .   (3.3) 
 
3. МНВ між областями екосистеми на (поза) території(єю) підп-
риємства і функціональними зонами на (поза) території(єю) підпри-
ємства M ( Sist ,Proz )L m(in,out) mn(in,out) . 
Приклад закріплення функціональної зони за екосистемою АТП 
для рівня декомпозиції ІnSyst  наведено на рис. 3.10 і в таблиці 3.9, де 













































Таблиця 3.9 – Приклад закріплення функціональної зони за еко-























































































Продовження таблиці 3.9 
2
InSyst
Proz    + 
3
InSyst
Proz    + 
4
InSyst
Proz    + 
5
InSyst
Proz  +   
6
InSyst
Proz  +   
7
InSyst
Proz   +  
8
InSyst
Proz   +  
9
InSyst
Proz   +  
10
InSyst
Proz   +  
11
InSyst
Proz   +  
12
InSyst
Proz    + 
13
InSyst
Proz    + 
14
InSyst
Proz    + 
 
МНВ (3.4) між функціональною зоною і екосистемою на АТП 
(таблиця 3.9), де по i -м рядках матриці вказані екосистеми ІnSyst , а 
по j -м стовпчиках матриці – функції рівня декомпозиції ІnSyst , за-

















ІnSyst ІnSystM Sist ProzL 
.    (3.4) 
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4. МНВ між функціональними зонами на (поза) території підп-
риємства і ПЗЕН на (поза) території підприємства 
   M (Proz , Proj )L mn in,out mnf in,out . 
В якості вихідних даних для побудови МНВ між функціональ-
ними зонами на (поза) території підприємства і ПЗЕН на (поза) тери-
торії підприємства будемо використовувати: 
– склад функціональних зон; 
– склад ПЗЕН; 
– надане менеджерами експертами закріплення ПЗЕН за функці-
ональними зонами. 
Приклад закріплення ПЗЕН за функціональними зонами для рів-
ня декомпозиції ІnSyst  наведено на рис. 3.11 і в таблиці 3.10, де «+» 
означає приналежність ПЗЕН функціональних зон. 
 

















Proj   …     
2
InSyst
Proj  + …     
3
InSyst
Proj   …     
4
InSyst
Proj  + …     
5
InSyst
Proj   …     
6
InSyst
Proj   …     
7
InSyst
Proj   … +    
8
InSyst
Proj   …   +  
9
InSyst
Proj   …     
10
InSyst
Proj   …  +  + 
11
InSyst
Proj  + …     
12
InSyst




Продовження таблиці 3.10 
13
InSyst
Proj   …    + 
14
InSyst
Proj   … + +   
15
InSyst
Proj  + …     
16
InSyst



































































































































































МНВ (3.5) між ПЗЕН та функціональними зонами на АТП (таб-
лиця 3.10), де по i  -м рядках матриці вказані функціональні зони 
InSyst , а по j -м стовпчиках матриці –  функції рівня декомпозиції 
InSyst , запишемо у вигляді: 
 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
( , )
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0,7 0 0 0,3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
ІnSyst ІnSystM Proz ProjL 
,5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0
1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.(3.5) 
 
5. МНВ між ПЗЕН на (поза) території підприємства і ЖЦ проек-
тів на (поза) території підприємства 
   ( )M Proj ,L mnf in,out in,outFProjmnfx . 
В якості вихідних даних для побудови МНВ між ПЗЕН на (поза) 
території підприємства і ЖЦ проектів на (поза) території підприємст-
ва будемо використовувати: 
–  склад ПЗЕН; 
–  склад ЖЦ проектів; 
–  надане менеджерами експертами закріплення ЖЦ за ПЗЕН. 
Приклад закріплення ЖЦ за ПЗЕН для рівня декомпозиції ІnSyst  
































InSystFProj   + … + + + + 
2
InSystFProj  + … + + + + 
3
InSystFProj  + … + + + + 
4
InSystFProj  + … + + + + 
5
InSystFProj  + … + + + + 
 
МНВ (3.6) між ЖЦ і ПЗЕН на АТП (таблиця 3.11), де по i -м ряд-
ках матриці вказані ПЗЕН ІnSyst , а по j -м стовпчиках матриці –  фу-
нкції рівня декомпозиції      ІnSyst , запишемо у вигляді: 
 
1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1
( , ) 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 0,3
ІnSystІnSyst
M Proj FProjL 
. (3.6) 
 
6. МНВ між ЖЦ обраних проектів на (поза) території підприєм-
ства і процесів управління на (поза) території підприємства 
   M (FProj , Proc )L mnfх in,out mnfхt in,out . 
В якості вихідних даних для побудови МНВ між ЖЦ і процеса-
ми управління використовуватимемо: 
– склад ЖЦ проекту; 
– склад процесів управління на АТП; 
– надане проектними менеджерами закріплення процесів управ-
ління за ЖЦ проекту. 
Приклад закріплення процесів управління за ЖЦ проекту на 
АТП для рівня декомпозиції ІnSyst  наведено на рис. 3.13 і в таблиці 







Таблиця 3.12 – Приклад закріплення ЖЦ проектів за процесами 




















Proс   +   +  
2
InSyst
Proс   +  +  + 
3
InSyst
Proс   +  +   
4
InSyst
Proс      + + 
5
InSyst
Proс    +    
6
InSyst
Proс      +  
7
InSyst
Proс       + 
8
InSyst
Proс   +  +   
9
InSyst
Proс      + + 
10
InSyst
Proс      +  
11
InSyst
Proс     +   
12
InSyst
Proс       + 
13
InSyst
Proс   + +    
14
InSyst
Proс   +     
15
InSyst
Proс     +   
16
InSyst
Proс     +   
17
InSyst





Рисунок 3.13 –  Приклад закріплення ЖЦ проектів за процесами 
управління на АТП 
 
МНВ (3.7) між процесами управління і ЖЦ проектів на АТП 
(таблиця 3.12), де по i  -м рядках матриці вказані ЖЦ проектів ІnSyst , 
а по j -м стовпчиках матриці –  функції рівня декомпозиції ІnSyst , за-




1 0 0 1 0
1 0 1 0 0,8
0,7 0 0,5 0 0
0 0 0 0,9 1
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
1 0 1 0 0
) 0 0 0 1 1
0 0 0 0,5 0
0 0 0,3 0 0
0 0 0 0 0,5
0,2 1 0 0 0
0 0,6 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0,7 0 0
0 0 0,2 0 1
ІnSyst ІnSystM (FProj ,ProcL 
.                             (3.7)
     
За допомогою сформованих в підрозділі 3.2 дисертації моделей 
процесів УППЗЕН і МНВ між ними можна проводити експертне опи-
тування на АТП з метою визначення першочерговості впровадження 
ПЗЕН. 
 
3.4 Математична модель оптимізації портфелю проектів забез-
печення екологічних норм 
 
В роботі запропонована математична модель задачі оптимізації 
портфелю проектів забезпечення екологічних норм, яка дозволяє оп-
тимізувати портфель проектів за такими критеріями як: значення фу-
нкцій приналежності для проектів, штрафні санкції, вартість вико-
нання проектів в портфелі та час, необхідний для виконання проектів. 
Кожному з перелічених критеріїв поставлено у відповідність цільові 
функції. Таким чином, перша цільова функція F (3.8) – відображає 
оцінювання проекту сумою значень функцій приналежності, друга Р 
(3.9) – скорочення штрафних санкцій, пов’язаних з порушенням еко-
логічних норм, третя С (3.10) – вартість на виконання проектів в 
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портфелі, четверта Т (3.11) відображує сумарний час необхідний для 
виконання проектів (використовується у випадку, якщо час на реалі-
зацію портфелю проектів обмежений). Цільові функції T та C підля-
гають мінімізації, тоді як цільові функції P та F максимізуються. 
У моделі передбачається, що при виборі портфелю проектів не 
повинно бути фінансових заборгованостей. Дана умова забезпечуєть-
ся обмеженням на вартість оС  (3.12). Отже, математична модель зада-
чі має вигляд: 
 
1 1 2 2 ... maxn nF x F x F x F     ;                                    (3.8) 
1 1 2 2 ... maxn nP x P x P x P     ;                                     (3.9) 
1 1 2 2 ... minn nC x C x C x C     ;                                 (3.10) 
1 1 2 2 ... minn nT x T x T x T     ;                                    (3.11) 
1 1 2 2 ...
о
n nC x C x C x С    ,                                          (3.12) 
 
де F  – оцінювання проекту сумою значень функцій принале-
жності; 
P  – скорочення штрафних санкцій; 
C  – вартість виконання проектів в портфелі; 
T  – сумарний час необхідний для виконання проектів; 
n  – кількість проектів, що розглядаються;  
 0,1ix  , 1ix  , якщо i  -й проект реалізується, 
0ix   якщо i  -й проект не реалізується. 
Для розв’язання задачі (3.8) – (3.12) необхідно нормалізувати 
значення цільових функцій і перевести цільові функції (3.8) – (3.11) в 













































де normF  – нормоване значення оцінюваного проекту сумою 
значень функцій приналежності; 
normP  – нормоване значення скорочення штрафних санкцій; 
normC  – нормоване значення вартості виконання проектів в 
портфелі; 
normT  – нормоване значення сумарного часу необхідного для ви-
конання проектів. 
Запропонована модель являє собою багатокритеріальну задачу 
булевого програмування. 
Для її розв’язання використаємо перехід до однокритеріальної 
задачі за допомогою методу узагальненого критерію. Введемо узага-
льнений критерій G (3.17), отриманий у результаті лінійного згортан-
ня вихідних часткових критеріїв з урахуванням їх вагових коефіцієн-
тів iδ . Задача приймає вигляд: 
 
1 2 3 4 minnorm norm norm normG F P C T         ;                        (3.17) 
 1 1 2 2 ...
о
n nC x C x C x С    ,                                        (3.18) 
 
де 1 2 3 4, , ,     – вагові коефіцієнти цільових функцій, які повинні 





  ;  1 0i   ; 1,4i  . 
Дана задача може бути вирішена з допомогою програмного па-
кета MATLAB за методом гілок і меж. Аналіз прийняття рішень на 
підприємствах, показав що фахівці здебільшого довіряють своїй інту-
їції і своєму розумінню проблеми ніж оптимальним рішенням мате-
матичних задач. Тому було запропоновано підхід, заснований не на 
математичній оптимізації, а на розумінні проблеми та інтуїції експер-
тів. 
 
3.5. Висновки до розділу 3 
 
У цьому розділі було проведено детальне розроблення методу і 
деталізацію алгоритмів моделювання й математичного формулюван-
ня основних частин, розглянутих у другому розділі. 
1. Розроблено метод управління портфелем проектів забезпе-
чення екологічних норм автомобільно-транспортного підприємства. 
Метод полягає у визначенні найбільш забрудненої екосистеми, функ-
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ціональної зони, у визначенні загального балу впливу проекту на еко-
системи та у визначенні приналежності процесів управління – проек-
там екологічної спрямованості.  
2. Дістали подальшого розвитку  структурні моделі екологічної 
системи АТП, за рахунок формалізованого опису екологічної системи 
АТП, що дозволяє сформувати портфель проектів забезпечення еко-
логічних норм. Розроблено наочне представлення формування мат-
риць нечітких відповідностей  та наочне представлення моделей у ви-
гляді ієрархічного графа та описано:  
– екологічну систему на АТП; 
– види екологічної системи на АТП; 
– склад функціональних зон; 
– перелік можливих ПЗЕН на АТП; 
– життєві цикли ПЗЕН на АТП; 
– склад процесів управління проектами на АТП. 
3. Отримано метод визначення першочерговості впровадження 
ПЗЕН. За допомогою даного механізму визначається територіальність 
розглянутих проектів, забруднена область екосистеми, найбільш за-
бруднена функціональна зона підприємства, необхідний для вико-
нання ПЗЕН, а також процеси управління, необхідні для досягнення 
мети проекту. 
4. Розроблено математичну модель оптимізації портфелю проек-
тів забезпечення екологічних норм. 
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РОЗДІЛ 4  
КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ 




4.1. Структура комп’ютерної технології управління портфелем 
проектів  забезпечення екологічних норм на АТП 
 
 
Для застосування основних положень і результатів дослідження 
на практиці була розроблена структура комп’ютерної технології уп-
равління ППЗЕН на АТП (рис. 4.1). Розглянемо її основні елементи та 
їх характеристики. 
Функціонування комп’ютерної технології управління ППЗЕН на 
АТП засновано на взаємодії базових компонентів мови програмуван-
ня Delphi, а також засобів прийняття рішень на окремих етапах уп-
равління ППЗЕН. 
До складу базових компонентів мови програмування, входять 
[1]: 
1. On-line help – онлайн посібник 
2. Object Inspector – контролер об’єктів 
3. Form Designer – конструктор (дизайнер) форми 
4. Editor Window – вікно редактора 
5. Component Palette – палітра складників 
Процес прийняття рішення складається з таких етапів: 
– вибір методу розв’язання окремих завдань у багатокритеріаль-
ній ситуації з різними умовами невизначеності; 
– вибір моделей ППЗЕН; 
– вибір програмного засобу для управління ППЗЕН; 
– вибір розгляду ПЗЕН на території АТП або поза зоною АТП; 
– визначення відповідності екосистеми і функціональної зони на 
АТП; 
– визначення відповідності функціональних зон і проектів на 
АТП; 
– визначення відповідності ПЗЕН і ЖЦ; 
– визначення процесів управління у ЖЦ проекту; 





























Рисунок 4.1 – Структура комп’ютерної технології 
 
Для реалізації управління ППЗЕН на АТП було розроблено уза-
гальнений алгоритм розв’язання часткових завдань. Послідовність 
операцій представлена на рис. 4.2. 
Реалізація алгоритму починається з визначення експертом тери-
торіальності розгляду проектів. Далі перевіряється 1-й параметр. По-
тім вирішується завдання відповідності №1 та перевіряється 2-й па-
раметр.  
Далі йде визначення відповідності функціональних зон і проек-
тів на АТП, експертна оцінка вибору проекту. 
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Визначення відповідності ЖЦ проекту і процесів управління 
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 У кінцевому рахунку вибираються процеси, необхідні для ус-
пішного завершення проекту методом перебору експертом можливих 
варіантів. 
 




Розглянемо приклади розв’язання окремих завдань управління 
ППЗЕН на АТП, реалізованих в комплексі програмних модулів.  
 
4.2. Розроблення комп’ютерного представлення моделей управ-
ління портфелем проектів забезпечення екологічних норм на АТП 
 
Для забезпечення всебічного опису процесів управління ППЗЕН 
на АТП, призначених для зниження негативного впливу підприємтсва 
на навколишнє середовище як на території підприємства, так і за його 
межами, а також всіх суміжних процесів, а саме: розподіл обов’язків 
як основним, так і другорядним учасникам проектів, призначення 
всім виконавцям лише унікальних задач, забезпечення програмно-
технічними засобами всі процеси управління, організацію ефектив-
них комунікацій та інформаційну взаємодії стейкхолдерів та учасни-
ків проекту, швидке та своєчасне прийняття управлінських рішень, 
застосовується комп’ютерне представлення, раніше викладених мо-
делей управління ППЗЕН на АТП. 
Відповідно до етапів побудови моделей ППЗЕН для практичної 
реалізації було розроблено комп’ютерну технологію, яка допомагає 
менеджеру проектів приймати ефективні рішення, навіть, в умовах 
невизначеності. Ми будемо використовувати імперативну структуро-
вану мову програмування з суворою статичною типізацією змінних 
Delphi, що підтримує систематизований опис моделей, які було роз-
роблено, та дає змогу визначити необхідний для першочергового 
впровадження проект за рахунок структуризації та сервісної обробки 
інформації. 
Delphi застосовується для створення програмних додатків і є 
продуктом Borland International. Процес створення комп’ютерної тех-
нології не викликає особливих труднощів, RAD-середовища ще нази-
вають візуальними середовищами розробки: котрими ми бачимо ро-
боче та діалогові вікна програми при проектуванні, такі вони і будуть, 
коли програма запрацює. 
Переваги Delphi [2]: 
– швидке та зрозуміле створення програмних додатків (RAD); 
– розроблені додатки мають продуктивність на достатньо висо-
кому рівні; 




– у середовище Delphi постійно з’являються нові компоненти та 
інструменти; 
– у середовищі Delphi є додаткові можливості для користувачів 
у вигляді створення ним самим нових компонентів та інструментів, 
засобами що знаходяться у Delphi (це інструменти та компоненти, що 
знаходяться в доступні у вихідних кодах); 
– на високому рівні розроблена ієрархія об’єктів. 
Середовище програмування Delphi призначене для програму-
вання різноманітних додатків та має для цього досить велику кіль-
кість компонентів.  Середовище візуального програмування, яким і є 
Delphi, бере на себе рутинну роботу з підготовки додатків що забез-
печує високу якість та швидкість створення програм. Можливості 
Delphi утримують в собі такі характеристики і підходять для ство-
рення систем різного рівня складності [1; 2]. 
За допомогою інструментальних засобів Delphi можна створити 
комп’ютерну технологію управління ППЗЕН, котра дозволяє: 
– визначати територіальність проектів, що будуть розглядатися; 
– визначати забруднену область екосистеми; 
– визначати найбільш забруднену функціональну зону підпри-
ємства; 
– визначати необхідний для виконання ПЗЕН; 
– визначати процеси управління, необхідні для досягнення мети 
проекту. 
Таким чином, відповідно до етапів побудови ППЗЕН (рис. 3.2.1) 
для комп’ютерного представлення моделей управління ППЗЕН на 
АТП будемо використовувати інструментальні засоби Delphi. 
Під програмним продуктом Delphi розуміємо описання розроб-
леної структурної моделі АТП. Експерт підприємства, обраний мене-
джером для проходження програмного продукту, відповідає на пи-
тання, побудовані згідно з послідовністю розробки структурної моде-
лі АТП за блоками: 
– «Вибір територіальності розгляду проектів». 
– «Визначення приналежності функціональних зон до екосис-
тем». 
– «Визначення приналежності ПЗЕН до функціональних зон». 
– «Вибір впровадження ПЗЕН зі своїм ЖЦ». 
– «Вибір процесів, необхідних для успішного виконання обрано-
го ПЗЕН». 
Такий підхід дає змогу фахівцям-експертам, які працюють на 
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АТП, надавати оцінки приналежності, покладаючись на свій досвід та 
інтуїцію.  
Запропонований програмний продукт «Вибір екологічного про-
екту для впровадження на автомобільно-транспортному підприємстві 
(АТП)» дає можливість, згідно з розробленою структурною моделлю 
АТП, по-перше: вибрати для розгляду ПЗЕН, які виконуються на те-




Рисунок 4.3 – Вибір територіальності розгляду проектів 
 
По-друге: визначити приналежність функціональної зони підп-





Рисунок 4.4 – Приналежність функціональних зон до екосистеми 
на АТП. 
 
По-трете: визначити приналежність ПЗЕН до функціональних 
зон підприємства (рис.4.5).  
 





Виходячи з цього маємо найбільш забруднену екосистему, фун-
кціональну зону та проекти, рекомендовані до впровадження експер-
том  (рис. 4.6). 
 
Рисунок 4.6 – Вибір ПЗЕН, рекомендованих до впровадження. 
 
По-четверте: вибір експертом необхідних процесів та операцій 
для впровадження ПЗЕН в дію (рис. 4.7, рис. 4.8). 
 






Рисунок 4.8 – Обрані процеси, необхідні для впровадження 
ПЗЕН 
 
Таким чином, за допомогою інструментальних засобів інформа-
ційної технології Delphi можна визначити необхідні для впроваджен-
ня на підприємстві ПЗЕН, на думку експерта, який проходить опиту-
вання (додаток З). Можна також визначити необхідні процеси управ-
ління ПЗЕН для успішного його завершення. 
 
4.3. Управління проектами забезпечення екологічних норм на 
АТП засобами Microsoft Office і Google-додатками 
 
Побудовані моделі з допомогою інструментальних засобів інфо-
рмаційної технології Delphi можна використовувати в існуючих дода-
тках Microsoft Office та  Google-додатках для вирішення задач по 
плануванню та контролю виконання проектів [3]. 
За допомогою програмного компоненту MS Project можна фор-
мувати план управління ПЗЕН на АТП. Для АТП фрагмент календар-
ного плану виконання ремонтних робіт у функціональній зоні ТО та 
Р, сформований за допомогою інструментальних компонентів MS 





Рисунок  4.9 – Календарний план виконання робіт по ПЗЕН 
 
До основних переваг застосування цих програмних засобів від-
носять: 
– забезпечення своєчасного веб-доступу до необхідної інформа-
ції по ПЗЕН та підтримка єдиного інформаційного простору для всіх 
учасників проекту; 
– оцінювання поточних потреб в ресурсах і їх ефективний роз-
поділ при формуванні планів управління ПЗЕН; 
– забезпечення ефективної інтеграції процесів управління ПЗЕН. 
За допомогою конструктора Лист ресурсів в MS Project можна 
додавати ресурси, існуючі на АТП, для їх своєчасного або спільного 
використання в різних ПЗЕН (рис. 4.10). Це дозволяє ефективно роз-
поділити ресурси АТП між проектами, контролювати їх використання 
у всіх проектах на АТП, що виконуються (рис. 4.11). 
За допомогою MS Project керівник проекту може оповіщати ви-
конавців про внесені зміни в план управління проектом, а виконавець 
– інформувати керівників про поточний стан виконання завдань. 
Для організації ефективної інформаційної взаємодії та організа-
ції своєї повсякденної роботи будемо використовувати інструмента-
льні засоби Google-додатків. До основних функціональних можливо-
стей Google-додатків відносять: 









Рисунок 4.11 –  Перегляд призначень ресурсів проекту на АТП 
 
– відстеження виконання поточних завдань і повідомлення, в ра-
зі зміни, термінів виконання; 
– перегляд історії завдань. 
– забезпечення колективної роботи учасників проекту з календа-
рями (рис. 4.12); 
– можливість прийому SMS і голосових повідомлень через елек-





Рисунок 4.12. –  Перегляд календаря в Google-додатку 
 
В Google-календарі керівник проекту може переглядати, вноси-
ти зміни в календар і календарі, до котрих має доступ, формувати 
список завдань на день. При створенні доручень виконавцям проекту 
можна встановити налаштування таким чином, щоб одержувачу при-
ходило нагадування про призначення завдання в момент відкриття 
Google-календаря. Усі дані та зміни, що вносились, дублюють і збері-
гаються на сервері і в браузері, що виключає можливість втрати ін-
формації.  
Таким чином, застосування комп’ютерної технології, програм-
них компонентів Microsoft Office та Google-додатків в управлінні 
ПЗЕН на АТП 16355, дало можливість: 
– визначити ПЗЕН, необхідний для впровадження на АТП; 
– визначити необхідні для успішного завершення проекту про-
цеси управління; 
– підвищити продуктивність процесів внесення змін, передачі, 
обробки та зберігання інформації за проектами; 
– автоматизувати процеси передачі, обробки та зберігання інфо-
рмації в усіх виконуваних проектах на АТП; 
– забезпечити своєчасний доступ основних учасників проектів 
АТП до необхідної їм інформації; 
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– організувати ефективну інформаційну взаємодію основних 
учасників проектів корпорації і спільне вирішення проблем, що вини-
кають. 
Визначення економічної ефективності від практичного впрова-
дження зазначених результатів дисертаційного дослідження базується 
на зміні значень основних показників оцінки проектної діяльності 
АТП 16355 після завершення звітного тимчасового періоду. Річний 
економічний ефект, отриманий за рахунок застосування в проектній 
діяльності АТП 16355 розроблених моделей і методів управління 
ППЗЕН, наведено в таблиці 4.1. 
 
Таблиця 4.1 – Резкльтат від впровадження розроблених моделей 
і методів управління ППЗЕН на АТП 16355 
Найменування показників Зміна значень показників 
Кількість успішно завершених 
проектів у встановлені терміни 
з виділеним бюджетом 
Збільшення кількості успішно за-
вершених проектів в задані термі-
ни і в розмірі виділеного бюджету 
з 30% до 60% 
Техногенний вплив на навко-
лишнє середовище 
Зниження техногенного впливу 
АТП на навколишнє середовище 
на 30% 
Тривалість виконання проектів Зниження тривалості виконання 
проектів на 36% 
Витрати на управління проек-
тами 
Зниження витрат на управління 
проектами з 20% до 10% від зага-
льної вартості виконуваних прое-
ктів 
Вартість штрафних санкцій, 
вказаних для обов’язкової ви-
плати, після інспекції уповно-
важених на перевірку органів. 
Зниження вартості виплат на 80% 
Задоволення очікувань замов-
ників проектів 
Поліпшення результатів в частині 
задоволення очікувань замовників 
проектів з 50% до 80% 
 
Застосування, розроблених в дисертації моделей і методів уп-
равління ППЗЕН на АТП, дозволяє підвищити ефективність виконан-
ня проектів на АТП. Знизити негативний вплив АТП на навколишнє 
середовище. Забезпечити досягнення основних цілей виконуваних 
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проектів. Вагомий внесок дисертаційного дослідження в поліпшення 
екологічної ситуації на АТП полягає в застосуванні комп’ютерної те-
хнології при управлінні ПЗЕН. 
 
4.4. Висновки до розділу 4 
 
У четвертому розділі описано характеристики та особливості ро-
зробленого інструментального засобу комп’ютерного представлення 
моделей управління ППЗЕН. 
1. Для комп’ютерного представлення моделей управління 
ППЗЕН на АТП запропоновано використовувати структуровану 
об’єктно-орієнтовну мову програмування з суворою статичною типі-
зацією змінних Delphi. 
2. Для організації ефективного управління комунікаціями в про-
ектах запропоновано використовувати програмне середовище 
Microsoft Office Project, що дозволяє автоматизувати процеси переда-
чі та обробки інформації в усіх виконуваних проектах на АТП, забез-
печити своєчасний доступ учасників проектів до необхідної їм інфо-
рмації. 
3. Впровадження в проектну діяльність АТП розроблених моде-
лей і методів управління ППЗЕН дозволило збільшити кількість ус-
пішно завершених проектів з 30% до 60%, знизити техногенний 
вплив АТП на навколишнє середовище на 30%, знизити тривалість 
виконання проектів на 36%, знизити вартість виплат штрафних санк-
цій на 80%, зменшити витрати на управління проектами з 20% до 
10% від загальної вартості виконуваних проектів.  
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C. 45–53.  
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розвитку суспільства : матеріали XV Міжнар. конф., м. Київ, 18–19 





У монграфії наданні моделі та методи управління портфелем 
проектів забезпечення екологічних норм, а також термінологічну сис-
тему, критерії, що визначають цінність від впровадження портфелю 
проектів забезпечення екологічних норм. Це дасть змогу знизити не-
гативний вплив діяльності автомобільно-транспортних підприємств 
на навколишнє середовище та передбачає появу сталої прийнятної 
екологічної ситуації на підприємствах. 
1. Проведений аналіз факторів техногенного впливу АТП на на-
вколишнє середовище, свідчить про актуальність теми дослідження. 
Аналіз існуючих методологій, стандартів, підходів, механізмів в об-
ласті УП, які впроваджуються для вирішення екологічних проблем, 
свідчить про відсутність ефективного портфельного управління на 
АТП. 
2. Розроблено низку критеріїв, які визначають цінність від впро-
вадження проектів забезпечення екологічних норм та запропоновано 
використовувати ціннісний підхід при управлінні проектами забезпе-
чення екологічних норм. Запропоновано визначення таких понять: 
«екологічний проект», «портфель екологічних проектів», «результат 
екологічного проекту», «цінність від впровадження екологічного про-
екту», «продукт екологічного проекту», які дозволяють розкрити сут-
ність управління портфелем екологічних проектів.   
3. Розроблено структурну модель екологічної системи АТП. Во-
на забезпечує систематизацію в складному слабо структурованому 
процесі управління проектами забезпечення екологічних норм і до-
зволяє отримати уявлення про розмірності і складності завдання. 
4. Розроблено метод управління портфелем проектів забезпе-
чення екологічних норм з урахуванням матриць нечітких відповідно-
стей. Вони застосовуються для опису всіх проектів, призначених для 
зниження негативного впливу АТП на навколишнє середовище, де 
функція приналежності визначає ступінь відповідності функціональ-
них зон на підприємстві – екосистемам, проектів екологічної спрямо-
ваності – функціональним зонам, життєвих циклів – проектам забез-
печення екологічних норм, процесів управління –  проектам забезпе-
чення екологічних норм. 
5. Розроблено структурні моделі екологічної системи АТП. Для 
цього представили наочне уявлення моделей у вигляді ієрархічного 
графа та описано: екологічну систему на АТП; види екологічної сис-
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теми на АТП; склад функціональних зон; перелік можливих проектів 
екологічної спрямованості на АТП; життєві цикли проектів екологіч-
ної спрямованості на АТП; склад процесів управління проектами на 
АТП. Розроблено математичну модель оптимізації портфелю проек-
тів забезпечення екологічних норм. 
6. Розроблено комп’ютерне представлення моделей управління 
портфелем проектів забезпечення екологічних норм на АТП та запро-
поновано для організації ефективного управління комунікаціями в 
проектах використовувати програмне середовище Microsoft Office 
Project, що дозволяє автоматизувати процеси передачі та обробки ін-
формації в усіх виконуваних проектах на АТП, забезпечити своєчас-
ний доступ учасників проектів до необхідної їм інформації. 
7. Впровадження в проектну діяльність АТП розроблених моде-
лей і методів управління портфелем проектів забезпечення екологіч-
них норм дозволило збільшити кількість успішно завершених проек-
тів з 30% до 60%, знизити техногенний вплив АТП на навколишнє 
середовище на 30%, знизити тривалість виконання проектів на 36%, 
знизити вартість виплат штрафних санкцій на 80%, зменшити витрати 
на управління проектами з 20% до 10% від загальної вартості викону-
ваних проектів.  
Достовірність теоретичних результатів дослідження підтвер-
джено ефективним застосуванням їх в АТП 16355,  навчальний про-
цес Харківського національного автомобільно-дорожнього універси-
тету та в Транспортній компанії «НВС Україна», що підтверджується 
відповідними актами впровадження. 
Подальші дослідження пов’язані з розвитком методології управ-
ління екологічними проектами, мають розвиватись в сфері розроб-
лення моделей і методів управління ризиками екологічних проектів. 
 
